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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä vesikaton korjaussuunnitelma, kun-
toarvio ja pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS Oulussa sijaitsevaan vuonna 
1963 valmistuneeseen kerrostaloon. Rakennus sijaitsee Oulun keskustassa 
osoitteessa Torikatu 51. 
 
Vesikaton korjaussuunnitelman laatimisen ja rakennuksen kunnon määrittämi-
sen menetelminä käytettiin aistinvaraisiin havaintoihin perustuvia arvioita, van-
hoja rakennekuvia ja isännöitsijältä saatuja lähtötietoja. Vesikaton korjaustapa 
ja laajuus laadittiin vastaamaan tilaajan toiveita. Kuntoarvion tekeminen aloitet-
tiin suorittamalla taloyhtiön asukkaille kysely, josta saatiin lähtötietoja suoritetta-
vaan kuntoarvioon. Ennen kuntoarvion suorittamista tutustuttiin myös rakennuk-
sen korjaushistoriaan ja rakennepiirustuksiin. Lähtötietojen pohjalta rakennuk-
selle suoritettiin kuntotarkastus ja kirjoitettiin kuntoarvioraportti. Kuntoarvion 
pohjalta rakennukselle laadittiin pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS), jossa on 
esitetty rakenteiden suositellut korjaukset, korjausten kustannukset ja kiireellis-
ten korjausten aikataulut. 
 
Vesikatolle laaditusta korjaussuunnitelmasta selviävät korjauksen laajuus ja 
tapa, millä korjaus toteutetaan. Kuntoarvion perusteella rakennuksen todettiin 
olevan pääasiassa tyydyttävässä kunnossa, mutta muutamia kiireellisiäkin kor-
jaustarpeita löydettiin. Kiinteistön peruskorjauksia on siirretty suorittamalla kevy-
empiä riittämättömiä korjaustoimenpiteitä ja täten rakennuksen korjausvelka on 
päässyt kertymään. Kiireellisiä korjaustoimenpiteitä kiinteistölle ovat piha-aluei-
den uusiminen sekä vesikaton korjaaminen. Korjaussuunnitelman avulla taloyh-
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The aim for this thesis was to make a condition estimate, a long-term 
maintenance plan and a roof repair plan for an apartment block in Oulu. The 
apartment block was built in 1963. 
 
The roof repair plan and the condition estimate was carried out by using 
research methods such as visual examination and studying the old architect 
pictures and the building repair history. The extent of the roof repair plan was 
made to satisfy the subscriber’s wishes. An interview to the residents was made 
to collect information before beginning the condition estimate plan. The 
condition estimate report and a long-term maintenance plan was created with 
this information. The long-term maintenance plan includes recommended 
repairs, a cost estimate and recommended schedule for the repairs. 
 
The roof repair plan indicates the extent and the methods which the repair will 
be carried out. With the condition estimate and the long-term maintenance plan 
the residents can foresee upcoming repairs and they can have a clear 
understanding in which condition the building is. The building was estimated to 
be in satisfactory condition but there were a few urgent repairs to be made. The 
most urgent matters to repair is to renovate the courtyard structures and to 
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1 JOHDANTO 
Vanhojen rakennusten korjausvelka jatkaa kasvamistaan ja moni asunnon 
omistaja on haluton tekemään investointeja rakennusten korjaamiseen. Kiinteis-
töjen korjausvelan arvioidaan olevan Suomessa jo kymmeniä miljardeja, koska 
ennalta ehkäisevään kunnossapitoon ei osata tai haluta panostaa. Hyvä tapa 
ennustaa tulevia remontteja on tehdä rakennukselle kattava kuntoarvio. Kun 
korjaamista vaativat rakennuksen osat ovat etukäteen tiedossa, voidaan niihin 
puuttua ennaltaehkäisevästi ja näin estää suurempien rakenteellisten vahinko-
jen syntyminen. 
Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä vesikaton korjaussuunnitelma, kuntoarvio ja 
pitkäntähtäimensuunnitelma 1960-luvulla rakennettuun, Oulun keskustassa si-
jaitsevaan kuusikerroksiseen kerrostaloon. Valmiin opinnäytetyön pohjalta talo-
yhtiö pystyy kilpailuttamaan urakkatarjoukset vesikatteen vaihtamiseksi ja va-
rautumaan tuleviin peruskorjauksiin. 
Ennen vesikaton korjaussuunnitelman tekemistä suoritetaan vesikatolle kunto-
arvio, jonka tarkoituksena on selvittää yläpohja- ja kattorakenteen ongelmakoh-
tia. Kattavampi rakennuksen rakennustekninen kuntoarvio suoritetaan korjaus-
suunnitelman valmistuttua. Rakenteiden kuntoa arvioidaan aistinvaraisin mene-
telmin rakenteita avaamatta. 
Työn tilaajana on Torikatu 51 as.oy ja sen edustajana toimii isännöintipalvelu E. 
Suomela. Urakoiden kilpailuttamisen ja valvonnan tulee suorittamaan insinööri-
toimisto JK-suunnittelu Oy. 
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2 KERROSTALOT 1950–60-LUVUILLA 
Suuri muuttoaalto maaseudulta asutuskeskuksiin 1950-luvun lopulla pakotti 
asuntotuotannon painopisteen kerrostalorakentamiseen. Vuonna 1960 rikkoi 
kaupunkien ja kauppaloiden yhteenlaskettu asuntotuotanto 20 000 rajan. Ra-
kennushankkeet pyrittiin toteuttamaan suurina rakennusryhminä tai kokonaisina 
lähiöinä. 1960-luvun alkupuoliskon suuren asuntopulan ratkaisukeinoksi nähtiin 
rakennusosien standardisointi, elementtirakentaminen, työmaiden koneistami-
nen ja teollinen massatuotanto. Tämän teollisen rakennustavan ratkaisuperiaat-
teet hahmoteltiin jo 1950-luvulla, mutta sen laajamittainen toteuttaminen siirtyi 
seuraavalle vuosikymmenelle. (1, s. 84.) 
2.1 Runkotyypit ja rakenteet 
1940–50-luvuilla rakenteita, rakennusmateriaaleja ja työmenetelmiä kehitettiin 
voimakkaasti. Tästä johtuen erilaisten runkoratkaisujen kirjo oli suuri. Talon kan-
tavalle pystyrungolle oli tuona aikakautena käytössä jopa viisi erilaista päätyyp-
piä: tiilimuurirunko, sekarunko, betonipilarirunko, betoniseinärunko ja kirjahylly-
runko. (1, s. 88.) 
Tiilimuurirungossa kaikki kantavat seinät muurattiin tiilestä ja tämä runkotyyppi 
oli käytössä aina 1960-luvulle saakka. Sekarungossa kantavat tiilimuurit talon 
keskellä korvattiin betonipilareilla ja kaikki väliseinät porrashuonetta lukuun otta-
matta olivat kevytrakenteisia. 1940–50-luvuilla rakennettiin myös jonkin verran 
rakennuksia, joissa kaikki kantavat pystyrakenteet olivat betoniteräspilareita. 
Tällöin kaikki rakennuksen seinät olivat kevytrakenteisia. Betoni syrjäytti tiilen 
kantavan rungon yleisimpänä materiaalina 1950-luvun puolivälissä. Yleisim-
mäksi runkoratkaisuksi nousi betoniseinärunko, jossa kaikki seinät valettiin be-
tonista. Elementtirakentamisen tarpeisiin kehitettiin kirjahyllyrunko, jossa aino-
astaan poikittaiset väliseinät ja porrashuoneet olivat kantavia. Suurin osa Suo-
men 1960-luvulta alkaen rakennetusta rakennuskannasta on rakennettu tätä 
periaatetta noudattaen. (1, s. 90.) 
Alalaattapalkisto oli 1950-luvun alkuun asti yleisin väli- ja yläpohjatyyppi. Moni-
mutkainen ja työläs rakenne säästi kallisarvoisia materiaaleja, kuten terästä ja 
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betonia. Massiivilaatta yleistyi 1950-luvun alkupuoliskolla materiaalirajoitusten 
poistuttua. Tämä välipohjatyyppi kulutti enemmän terästä ja betonia, mutta 
säästi työkustannuksia. Massiivilaatan ääneneristämisen parantamiseksi laatan 
päälle valettiin eristekerroksen päälle niin sanottu uiva teräsbetonilaatta. (1, s. 
92.) 
Ratakiskolla kannatettu ulokkeellinen teräsbetonilaatta oli yleisin parvekeraken-
netyyppi tuona aikakautena. Betonilaatan päälle tehtiin erillinen vedeneristys ja 
pintalaatta. (1, s. 103.) 
Yleisimmät kattomuodot olivat erilaiset harja- ja aumakatot. Valtaosaan taloista 
rakennettiin käyttöullakko varasto- ja pyykinkuivaustilaksi 1950-luvun loppupuo-
lelle asti. Taloissa, joissa käyttöullakkoa ei ollut, varastotilat sijaitsivat kellarissa. 
Yleisin katemateriaali 1950-luvun puoleenväliin saakka oli savi- ja betonikatto-
tiili. Pelti palasi kuitenkin yleisimmäksi katemateriaaliksi 1950-luvun loppupuolis-
kolla, kun pulakausi päättyi. (1, s. 107.) 
2.2 LVI-tekniikka 
Vielä 1950–60-luvuilla taloyhtiöt huolehtivat yleensä lämmityksestä itsenäisesti, 
mikä vaati omaa kattilahuonetta, savupiippua ja polttoainevarastoa. 1950-luvulla 
siirryttiin lämmityskattiloissa kiinteistä polttoaineista öljyyn. Veden kierto toteu-
tettiin aluksi painovoimaisena, mutta 1950-luvun loppupuolella siirryttiin pump-
pukiertoisiin järjestelmiin. Taloissa siirryttiin käyttämään raskaiden valurautapat-
tereiden sijasta kevyempiä teräslevypattereita. Lämpöjohdot olivat yleensä upo-
tettuna aaltopahvisiin eristekuoriin seinän sisään. (1, s. 113.) 
Käyttövesijohdot olivat galvanoitua terästä tai kuparia ja viemärit muhvillisia va-
lurautaputkia. Vesijohdot ja viemärit sijoitettiin ilmanvaihtokanavien yhteyteen 
rakennettuihin roiloihin tai tiilimuurien sisään. 1950-luvulla suosittiin valurautai-
sia kylpyammeita suihkujen sijaan. (1, s. 113.) 
1950-luvulle saakka painovoimainen ilmanvaihto oli yleisin ilmanvaihtoratkaisu. 
Koneellinen poisto tuli rakennuksissa käyttöön vuonna 1953. Poistoilmaventtiilit 
sijoitettiin keittiöihin, wc- ja kylpytiloihin ja vaatehuoneisiin. Koneellisen poiston 
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yleistyessä eri kerroksissa päällekkäin sijaitsevat tilat yhdistettiin samaan pysty-
suuntaiseen poistoilmakanavaan. Ullakolla tai katolla sijaitsevalle poistoilmapu-
haltimelle kerättiin lopuksi ullakolla yhteiskanavat vaakasuoraan kokoojakana-
vaan, mistä puhallin sitten poisti ilman rakennuksesta. Koneellisen poiston hait-
toina olivat melu- ja hajuhaitat, paloturvallisuuden heikkeneminen ja hallitsema-
ton ulkoilman sisäänotto. Koneen aiheuttama alipaine imi ilmaa ikkunoiden ja 
ovien sekä rakenteiden väleihin jääneistä raoista. Hyötyinä koneellisessa pois-
tossa olivat sääoloista riippumaton toiminta ja vähäinen lattiapinta-alan tarve. 
(1, s. 115–117.) 
  11 
3 VESIKATOT 
Vesikaton tehtävänä on erottaa rakennuksen ylin kerros ja ulkoilma toisistaan. 
Vesikatto koostuu useista eri rakenneosista, joiden täytyy toimia yhdessä. Näi-
hin rakenneosiin kuuluu esimerkiksi kantava rakenne, ilman- ja höyrynsulku, 
lämmöneristeet, läpiviennit ja varsinainen vedeneriste. Kattoja käsittelevät useat 
eri määräykset ja ohjeet. Suomen rakentamismääräyskokoelma määrää katolta 
vaadittavat ominaisuudet, joita vapaaehtoiset suositukset ja ohjeet täydentävät. 
Ohjeiden tarkoituksena on kuvata Suomessa noudatettavaa hyvää ja suositelta-
vaa rakentamistapaa. (2, s. 6.) 
Vesikatot jaotellaan karkeasti kahteen eri ryhmään, loiviin ja jyrkkiin kattoihin. 
Loiviksi katoiksi luetellaan sellaiset, joiden kattokaltevuus on 1:10 tai vähemmän 
ja jyrkkien kattojen kattokaltevuus on näin ollen 1:10 tai enemmän. (2, s. 7.) Ka-
ton merkitys julkisivun osana korostuu, kun kattokaltevuus lisääntyy. Hyvin 
jyrkkä katto voi olla pinta-alaltaan jopa puolet rakennuksesta näkyvästä julkisi-
vusta. (2, s. 61.) 
3.1 Vesikaton suunnittelu 
Vesikattoa suunniteltaessa on rakennetta ajateltava kokonaisuutena, jossa var-
mistetaan rakenteen ja käytettävien materiaalien virheetön toiminta. Suunnitel-
missa tulee esittää taso- ja leikkauspiirustukset, rakenteet, käytettävät materiaa-
lit ja tarvikkeet sekä työselostus. Suunnitelmissa määritetään kattorakenteelle 
myös sen suunniteltu käyttöikä. Katoille normaali käyttöikätavoite on yleensä 50 
vuotta. (3, s. 89.) 
Loivilla katoilla käytetään ainoastaan jatkuvia katteita, joissa kate toimii yksi-
nään vedeneristeenä. Jyrkillä katoilla voidaan käyttää jatkuvien katteiden lisäksi 
myös epäjatkuvia katteita. Epäjatkuvien katteiden alle tulee asentaa aluskate, 
jolloin nämä toimivat yhdessä vedeneristeenä. (3, s. 90.) 
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3.2 Konesaumattu peltikatto 
Nykyisten ohjeiden mukaan konesaumatulla peltikatolla tarkoitetaan sellaista 
katetta, jonka saumat ovat tehty koneellisesti kaksinkertaisina ja tiivistysaineella 
käsiteltyinä. Saumattua peltikatetta saa nykyisin käyttää jyrkissä katoissa, kun 
kattokaltevuus on suurempi kuin 1:10. Konesaumattua peltikattoa suunnitelta-
essa tulee ottaa huomioon lämpötilamuutoksista aiheutuvat lämpöliikkeet. Te-
räksellä lämpölaajenemisesta aiheutuva mittamuutos 100 ᴼC:tta kohti on 1,2 
mm / m. (4, s. 2.) 
Vuonna 1954 julkaistun ohjekortin mukaan sinkityn peltikatteen saumat toteutet-
tiin peltisepäntyönä puuvasaraa käyttäen. Katteen saumat toteutettiin yleensä 
kaksinkertaisina, mikäli ei toisin sovittu. Varastorakennuksissa ja jyrkissä, muo-
doltaan yksinkertaisissa katoissa voitiin käyttää myös yksinkertaisia saumoja. 
Saumoja ei tuolloin tiivistetty tiivistysaineella. Tuolloin peltikatetta sai käyttää ka-
toissa, joiden kattokaltevuus oli suurempi kuin 1:12. (5, s. 2–3.) 
Alusrakenteet 
 
Nykyisissä ohjeissa konesaumatun peltikaton alla suositellaan käytettävän um-
pilaudoitusta ja AKK-luokan aluskatetta, kun kattokaltevuus on suurempi kuin 
1:10, mutta pienempi kuin 1:7. Kattokaltevuuden ollessa pienempi kuin 1:7 voi-
daan käyttää myös harvalaudoitusta ja AKV-luokan aluskatetta. Tällöin on var-
mistettava, että pellin ja aluskatteen välinen tila tuulettuu riittävästi. RIL 107-
2012 -ohjeen mukaan aluskate voidaan nykyisin jättää pois rakenteesta, mikäli 
katon kaltevuus on suurempi kuin 1:3 ja laudoituksena harvalaudoitus 20-60 
mm raoilla. (3, s. 142,146.) 
Aluslaudoituksen tulee olla vähintään 20 mm paksua raakalautaa, kun ristikoi-
den väli on 600 mm. Jyrkillä katoilla, kun kaltevuus on vähintään 1:3, harva-
laudoituksen väli saa olla minimissään 20 mm ja enintään 60 mm. Koko alus-
laudoitus täytyy tehdä umpilaudoituksena, kun katonkaltevuus on loivempi kuin 
1:7. Umpilaudoituksen päälle suositellaan asennettavaksi AKK1- tai AKK2-luo-
kan aluskate, jonka päälle konesaumattupeltikate asennetaan. Aluskermi suo-
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jaa rakenteita vuoto- ja kondenssivedeltä sekä toimii työnaikaisena suojana ra-
kenteelle ennen peltikatteen asentamista. Aluskatteen ja pellin väliin ei juuri tii-
visty kosteutta, koska pellin ja aluskatteen väliin ei jää juurikaan ilmaa, josta 
kosteus tiivistyisi. (3, s. 146–147.) Katon läpivientien kohdalla ja katon pystypin-
noilla aluskate nostetaan vähintään 300 mm kattopinnasta (3, s. 136). 
Alustan tasomaisuus tarkistetaan ennen katteen asennusta. Alusta saa poiketa 
tasostaan enimmillään 3 ‰ mittauspituudesta, kun mittauspituus on vähintään 5 
metriä. Aluslaudoituksessa ei saa käyttää kestopuuta, joka syövyttää peltika-
tetta. Alustasta on myös poistettava kaikki katetta vaurioittavat terävät särmät ja 
nystyrät ennen katteen asennusta. (4, s. 4–5.) 
Peltikate 
Materiaalina konesaumatussa peltikatossa voi olla sinkitty teräspelti, kupari, alu-
miini tai ruostumaton teräs. Yleisimmin käytetyn teräspellin paksuus on 0,5 mm 
tai 0,6 mm sekä leveys 610 mm. Vaativissa kohteissa pellin leveyttä ja pak-
suutta voidaan vaihdella. (3, s. 146.) Teräslajin on oltava työstettävää ja käyttö-
tarkoitukseen sopivaa. Peltikatteen materiaalin on oltava SFS EN 10088-4 -tuo-
testandardin mukainen. (4, s. 5.) 
Peltirivien tasomaisuus on oltava sallituissa rajoissa eli, keskellä peltiä enintään 
sadasosan peltirivin leveydestä irti alustastaan. Työn valmistuttua katteen pin-
nan on oltava puhdas ja ehjä. Urakoitsija on vastuussa vesikaton vesitiivey-
destä. (2, s. 84.) 
Kiinnitystiheys ja kiinnitystarvikkeet 
Peltikate asennetaan siten, etteivät lämpölaajenemisesta johtuvat liikkeet ai-
heuta vaurioita peltikatteeseen eivätkä siihen liittyviin rakenteisiin (4, s. 2). Pelti-
katteen kiinnikkeiden vaadittu kiinnitysväli on esitetty taulukossa 1. 
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TAULUKKO 1. Kiinnikkeiden maksimikiinnitysväli (4, s. 8) 
Kiinnikkeiden kiinnitysväli enintään (mm), kun peltirivin leveys 530 mm. 
Rakennuksen korkeus h ympäristön vallitsevasta tasosta h = 10 - 20 m 
B 
rannikot, laajat aukeat 
I, katon nurkkaosat (a=1 000 mm) 250 mm 
II, reunaosa, räystäät (a=1 000 mm) 300 mm 
III, katon keskiosa 450 mm 
 




KUVA 1. Kiinnikkeiden maksimikiinnitysvälien alueet (4, s. 7) 
 
Kiinnikkeet on valmistettava samasta materiaalista kuin kate. Kiinnikkeisiin käy-
tettävän pellinpaksuus on oltava vähintään 0,5 mm. Kiinnikkeiden kannan levey-
den täytyy olla vähintään 25 mm ja ne kiinnitetään kahdella ruuvilla aluslaudoi-
tukseen. Käytettävien ruuvien tulee olla sellaisia, joissa kierre ulottuu kantaan 
asti. Kiinnikkeiden kiinnittämiseen käytettävien ruuvien korroosiokestävyys on 
oltava vähintään katemateriaalia vastaava. (4, s. 6.) 
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Saumat ja saumaustarvikkeet 
Kaikki saumat toteutetaan kaksinkertaisina ja tiivistettyinä. Kiinnikkeet tiiviste-
tään katteeseen tiivistysaineella molemmin puolin. Saumassa tiivistyksen tulee 
olla yhtenäinen koko sauman mitalta. Saumojen tiivistykseen käytetään tarkoi-
tuksen mukaista tiivistysmassaa, jonka kuiva-ainepitoisuuden tulee olla yli 50 
%. (4, s. 6.) Tiivistysaineen tulee säilyä kimmoisana ja valumattomana kaikissa 
olosuhteissa koko peltikatteen käyttöiän ajan (6, s. 9). Pelti päätetään reuna-
käänteeseen, joka suunnataan ja sijoitetaan siten, ettei vesi imeydy tai ohjaudu 
alla olevaan rakenteeseen (2, s. 84).  
Läpiviennit 
Läpivientipellityksillä estetään sade- ja sulamisveden pääsy ympäröiviin raken-
teisiin sekä suojataan ne kastumiselta ja mekaanisilta rasituksilta. Läpivienteihin 
tehdään peltisepäntyönä juuripellitykset tai asennetaan tehdasvalmisteisia läpi-
vientiosia. Juuripellityksien alle tulee rakentaa tukeva alusta esimerkiksi umpi-
laudoituksella tai levyrakenteella. Aluskate nostetaan vähintään 300 mm ja 
asennetaan tiiviisti läpivientiä vasten. Leveiden läpivientien taakse, joiden le-
veys on yli 400 mm, tulee rakentaa taustakallistukset. Taustakallistusten tehtä-
vänä on ohjata sade- ja sulamisvedet pois läpiviennin takaa. (7, s. 1, 3.) 
3.3 Konesaumattujen kattojen räystäskourut ja syöksytorvet 
Räystäskourujen ja syöksytorvien tehtävänä on kerätä katolta tuleva vesi ja joh-
taa ne hallitusti sadevesiviemäriin, vesiuomiin tai sadeveden imeytykseen. 
Räystäskourut ja syöksytorvet vähentävät perusmuurin vierustan kastumista 
sekä suojaavat ulkoseinää ja sokkelia veden roiskumiselta. Metalliset räystäs-
kourut ja syöksytorvet voidaan valmistaa kuumasinkitystä teräspellistä, alumii-
nista, kuparista sekä ruostumattomasta teräksestä. Teräspellin paksuus on ol-
tava vähintään 0,6 mm. Teräspellin tulee täyttää standardin SFS-EN 10346 
vaatimukset. (8, s. 1, 3.) 
Kiinnitystarvikkeet kouruille ja syöksytorville valitaan korroosionkestävyydeltään 
pellin kanssa yhteensopiviksi, tällä estetään galvaanisen korroosion syntyä. 
Kiinnikkeiden valinnassa on otettava huomioon myös ulkonäköseikat ja kiinnik-
keiden tarvittava kestävyys mekaanisissa rasituksissa. (8, s. 3.) 
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Kouru voi olla muodoltaan puolipyöreä tai kulmikas. Puolipyöreää muotoa suo-
sitellaan käytettäväksi sen paremman korroosionkestävyyden ja toimivuuden 
vuoksi. Kourut ja syöksytorvet mitoitetaan katon lappeen vaakasuoran projektio-
alan mukaan riittävän suuriksi, jotta ne kykenevät hallitusti poistamaan katolta 
valuvan veden. (8, s. 5–6.) Räystäskourun liittyminen konesaumattuun peltikat-
toon esitetään kuvassa 2. 
 
KUVA 2. Kaksinkertaisen puolipyöreän räystäskourun liittyminen konesaumat-
tuun peltikattoon (8, s.5) 
3.4 Konesaumattujen kattojen vesikattovarusteet 
Katolle asennettavista turvavarusteista on annettu määräykset ympäristöminis-
teriön asetuksessa rakennusten käyttöturvallisuudesta. Rakennuksen käyttöön, 
huoltoon tai ylläpitoon ei saa liittyä tapaturman, onnettomuuden tai vahingoittu-
misen vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. Kaikkiin rakennuksen osiin, 
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jotka ovat säännöllisesti siivottavia, huollettavia tai tarkastettavia, on järjestet-
tävä turvallinen pääsy ja työskentely mahdollisuus. Yli kaksikerroksisten raken-
nusten katoille, joiden kattokaltevuus on suurempi kuin 1:8, kulkutiet rakenne-
taan käyttäen kattosiltoja, lapetikkaita, kattoportaita, askeltasoja ja jalkatukia 
käyttäen. Kattokulkutien kaikki osat varustetaan turvakiskolla, joka kestää turva-
köyden varaan putoavan henkilön painon. (9, s. 2, 13, 15.) 
Lapetikkaat, kattoportaat, lumiesteet ja kattosillat kiinnitetään konesaumatulla 
peltikatolla puristamalla kiinni pystysaumoihin. Tarvittaessa katteen alustan alle 
lisätään puisia tai metallisia vahvisteita kiinnityskohtiin. (10, s. 9.) 
Yli kaksikerroksisissa uusissa rakennuksissa katolle ja ullakolle tulee päästä 
sisä- ja ulkokautta. Talotikkaan tulee olla kiinteästi asennettu sekä turvallisesti 
ja tarkoituksen mukaisesti sijoitettu. Asuinrakennuksessa alimman puolan lähtö-
korkeus on suositusten mukaan 1 200 mm, jolloin estetään pienten lasten kii-
peäminen tikkaille. Kun rakennuksen räystäskorkeus on yli 8 metriä, varuste-
taan talotikkaat turvakiskolla tai selkäsuojuksella. (9, s. 14.) 
Katolla sijaitseville säännöllistä käyntiä ja huoltoa vaativille kohteille tulee järjes-
tää tarkoituksen mukainen, turvallinen ja katkeamaton kulkutie. Kulkusillan kä-
velytason on oltava vähintään 350 mm leveä ja reunuksen korkeuden 20 mm 
korkea. Kävelytason pinnat tehdään ritilämäisiksi, jolloin ne eivät kerää lunta ja 
karhennetaan liukastumisen estämiseksi. (9, s. 15.) 
Kulkuväylät ja sisäänkäynnit on suojattava rakennuksen katolta putoavalta lu-
melta ja jäältä. Määräys koskee myös rakennusta ympäröivää muuta yleistä- ja 
katualuetta. Kun kattokaltevuus on suurempi kuin 1:8, käytetään suojaamisessa 
lumiesteitä. (8, s. 10.) Lumiesteen täytyy olla riittävän luja, jotta se säilyttää 
muotonsa eikä irtoa lumen aiheuttaman painon seurauksena. Lumiesteen tulee 
alaräystäällä olla aina vähintään 3 metriä pitkä, koska lyhyt lumieste voi irrota ja 
aiheuttaa vahinkoa katolle isolle alueelle. (10, s. 18, 19.) 
Kun rakennuksen korkeus ylittää 9 metriä, on se varustettava riipputelineiden 
kiinnitysrakentein ja -varustein, jollei rakennuksen julkisivun hoitoa ole mahdol-
lista hoitaa muulla toimivalla tavalla (9, s. 16). 
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Kattoluukun tehtävänä on olla kulkutie vesikatolle tulipalon sammutustilanteissa 
sekä vesikaton huoltamiseen ja kunnon tarkastamiseen liittyvissä tehtävissä. 
Kattoluukun vapaan kulkuaukon pitää olla vähintään 600 mm x 600 mm leveä ja 
olla asennettuna ullakolla helposti saavutettavassa paikassa. Kattoluukun sijoit-
taminen suunnitellaan siten, ettei se aiheuta ongelmia katteen tiiveydelle. Katto-
luukku ei myöskään saa olla paikassa, jossa se voi olla esteenä veden tai lu-
men poistumiselle katolta. Luukun alakehyksen korkeus täytyy olla vähintään 
150 mm korkea jyrkillä ja 300 mm korkea loivilla katoilla. Kattoluukun kansi 
asennetaan siten, että se on helposti avattavissa ja varustetaan aukipitolait-
teella tai -ketjulla, joka estää kannen putoamisen katolta. (11, s. 1–2.) 
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4 KORJAUSKOHTEEN TIEDOT 
Opinnäytetyön kohteena on 1960-luvulla rakennettu kuusikerroksinen asuinker-
rostalo Oulun keskustan tuntumassa. Vesikatteena on sinkitystä pellistä tehty 
rivipeltikatto. Kattomuotona kohteessa on pulpettikatto, jonka kattokaltevuus on 
noin 1:7. Vanhassa kattorakenteessa ei ole aluskatetta. Yläpohjana toimii beto-
nirakenteinen yläpohja, jonka päälle on koolattu kattoristikoilla käyttöullakko. 
Yläpohjan tuuletus on suunniteltu toimimaan räystäiden kautta ja lisäksi katolta 
johtaa yläpohjaan kaksi kappaletta tuuletusluukkuja. Katolle on järjestetty kulku 
ulkokautta tikkain ja sisäkautta ullakolla sijaitsevista kattoluukuista. Kattoristik-
kojen jako on vanhojen rakennekuvien perusteella noin 1 000 mm. Kuvassa 3 
on esitetty rakennuksen julkisivu lännestä kuvattuna. 
 
 
KUVA 3. Rakennuksen julkisivukuva, josta selviää rakennuksen katon muoto ja 
julkisivuissa käytetyt materiaalit 
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Uusittavaa kattopinta-alaa on 310 m2 ja 110 m2 pystysuuntaista päädyissä sijait-
sevaa julkisivukatetta. Vanha peltikate ja julkisivupellitykset puretaan kokonai-
suudessaan. Vesikourut ja syöksytorvet uusitaan katon korjauksen yhteydessä. 
Vesikourua on yhteensä noin 50 m ja syöksytorvia 4 kpl eli yhteensä noin 72 m. 
Läpivientejä katolla on yhteensä 10 kpl 
- keskuslämmityspiippuja  1 kpl 
- IV-tuuletusputkia  1 kpl 
- viemärin tuuletusputkia  5 kpl 
- kattoluukkuja   2 kpl 
- IV-laitteita   1 kpl 
Katolle asennetaan RT RakMK-21184 Rakennuksen käyttöturvallisuuden F2 
määräämät suojavarusteet. Tämä parantaa turvallisuutta, helpottaa katolla työs-
kentelyä ja huoltoa tulevaisuudessa. 
Seinärakenteena rakennuksessa on paikallavalettu betoniseinärunko. Rungon 
lämmöneristeenä on tiiliverhouksen osalla mineraalivilla ja rapattujen pintojen 
osalla kevytbetoniharkot. Välipohjarakenteena rakennuksessa toimii kantava 
massiivilaatta. Yläpohjarakenteena rakennuksessa on noin 150 mm vahva mas-
siivilaatta, jonka päällä on lämmöneristeenä 125 mm:n paksuinen kuitusementti-
levy ja 50 mm:n paksuinen pintalaatta, joka toimii palopermantona. Parvekkeet 
on toteutettu ulokkeellisina ratakiskolla kannatettuina teräsbetonilaattoina, joi-
den päälle on tehty erillinen vedeneristys. 
Rakennuksessa on itsenäinen lämmitys, jonka alkuperäisenä polttoaineena on 
ollut koksi. Lämmitysmuoto on muutettu kaukolämpöön. Ilmanvaihtona raken-
nuksessa on koneellinen poisto. 
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5 VESIKATON KORJAUSSUUNNITELMA 
Korjaussuunnittelun tavoitteena oli suunnitella vesikaton pellityksen ja kattova-
rusteiden uusiminen. Opinnäytetyössä laaditussa korjausselosteessa (liite 4) 
esitetään tarkemmin urakkaan sisältyvät toimenpiteet ja vaatimukset vesikattee-
seen liittyen. Lisäksi piirrettiin tarvittavat rakennekuvat, joista selviävät urakan 
laajuus ja ongelmakohdat. Katon suunnittelu aloitettiin tarkistamalla vanhan pel-
tikatteen kunto ja ongelmakohdat. 
Suurimmaksi ongelmaksi katolla havaittiin se, että katto oli vuotanut ja aiheutta-
nut vesivahingon ylimmässä kerroksessa olevaan asuntoon. Yläpohjaa ja huo-
neiston sisäkattoa on kuivattu säteilylämmittimin ja vesikattoa paikkakorjattu ve-
sivahingon jälkeen. Yläpohjarakenteita ei vahingon tapahduttua ole avattu eikä 
niille ole suunnitteilla toimenpiteitä. Vesikatetta on aiemmin jo korjattu useasta 
eri kohdasta paikkakorjauksin. Kattotutka Oy oli suorittanut vesikatteelle kunto-
arvion vuonna 2008, jolloin ensisijaiseksi toimenpiteeksi oli suositeltu vesikat-
teen reikien korjaus ja katteen maalaus. Vaihtoehtona oli silloin jo esitetty uuden 
peltikatteen vaihtamista. Vesikatto on huoltomaalattu ja paikkakorjattu vuonna 
2010.  
Kustannusten pienentämiseksi ja mukana olleen insinööritoimiston ohjeiden 
mukaisesti vesikatosta suunniteltiin vaihdettavaksi ainoastaan peltikate. Tämä 
rakenne ei vastaa nykyisiä hyvän rakentamistavan ohjeita aluskatteen ja alusra-
kenteiden osalta. Vesikaton muiden rakennekerrosten kuntoa ei ole tutkittu. 
Muiden rakenteiden kunto selviää vesikatetta purettaessa. Kuvassa 4 on esi-
tetty yläpohjan ja uuden vesikattorakenteen rakennekerrokset. 
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KUVA 4. Leikkaus vesikattorakenteen rakennekerroksista 
 
Uudeksi peltikatteeksi asennetaan 0,6 mm paksu sinkitty ja muovipinnoitettu 
PVDF-teräspelti. Korroosiosuojaukseksi valittiin käytettäväksi vähintään ympä-
ristöolosuhteiden luokkaa C4 kestävää pinnoitetta, jonka tulisi kestää hyvin 
meri- ja kaupunki-ilmaston aiheuttama rasitus. Tällöin vesikatteen suunniteltu 
käyttöikä tulee olemaan noin 50 vuotta. Aluslaudoitus umpeen laudoitetaan li-
säämällä vanhan harvalaudoituksen väleihin lautasoirot. Vaihtoehtoisesti ura-
koitsija voi valitessaan purkaa ja uusia aluslaudoituksen kokonaisuudessaan 
umpilaudoituksella. 
Koska vanhat läpivientien pellitykset ja viemäristöjen tuuletuksen huurresuojat 
ovat ruostuneet, vaihdetaan ne vesikaton korjaamisen yhteydessä uusiin. Kes-
kuslämmityspiipun ympärille asennetaan suojapellitys estämään tiilimuurauksen 
rapautuminen. IV-laitteen ja keskuslämmityspiipun taakse tehdään RT 85-
11158 -ohjekortin mukaiset taustakaadot veden kertymisen estämiseksi. Myös 
vanhat kattoluukut uusitaan kattoremontin yhteydessä RT 85-10658 -ohjekortin 
mukaisesti. 
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Vesikatolle asennetaan rakennusmääräyskokoelman määräyksen, F2 Raken-
nusten käyttöturvallisuus, mukaiset kulkusillat, kattotikkaat ja lumiesteet. Talo-
tikkaat eivät ole nykymääräysten mukaiset. Talotikkaita ei uusita eikä niihin 
asenneta selkäsuojusta tai turvavaljaan kiinnityskiskoa, mikäli rakennusvalvonta 
ei sitä erikseen vaadi. Katolle ei tarvitse asentaa kattopollareita, sillä julkisivun 
huoltaminen voidaan toteuttaa rakennuksen sivuilta henkilönostimella. 
Räystäskourut ja syöksytorvet uusitaan. Räystäskourut valmistetaan 0,6 mm 
paksusta kuumasinkitystä ja muovipinnoitetusta PVDF pellistä ja ne toteutetaan 
puolipyöreinä kaksinkertaisina kouruina RT 85-11020 -ohjekortin mukaisesti. 
Uuden räystäskourun suunniteltu halkaisija on 175 mm ja syöksytorven halkai-
sija 125 mm. 
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6 KERROSTALON KUNTOARVIO 
6.1 Kuntoarvion hyödyntäminen rakennusta huollettaessa 
Kuntoarvion tavoitteena on hankkia rakennuksen lähtötiedot kunnossapitosuun-
nitelman tekemiseen. Säännöllisillä ja tarkoilla kuntoarvioilla saadaan kokonais-
kuva rakennuksen energiatehokkuudesta ja kunnossapitotoimet voidaan ajoit-
taa oikein. Tämä on tärkeää varsinkin asunto-osakeyhtiöissä, joiden hallinnossa 
asioiden käsittely ja päätöksenteko on hidasta. Kuntoarvioiden pohjalta laadi-
taan pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, joka tarjoaa työkalun varautua 
ennalta tuleviin korjaus- ja kunnossapitotoimiin. Kuntoarvio perustuu olemassa 
oleviin asiakirjoihin, rakennuksen huoltokirjaan ja aistinvaraisiin asiantuntijaha-
vaintoihin. Kuntoarvion perusteella asiantuntija voi suositella tietyille rakennus-
osille tarkempien kuntotutkimuksien tekemistä, joissa rakenteita avataan ja tar-
kastellaan tarkemmin. (12, s. 1.)  
Useimmiten isännöitsijä tilaa kuntoarvion asunto-osakeyhtiön hallituksen pää-
töksellä. Tilauksen jälkeen on isännöitsijän tai toimistosihteerin toimitettava 
mahdollisimman kattavasti yleistietoa kiinteistöstä ja sen korjaushistoriasta. Hal-
lituksen aktiivinen jäsen tai isännöitsijä voi halutessaan osallistua kuntoar-
viokierrokselle kuntoarvioitsijan mukana, jolloin kohteessa voidaan täydentää yl-
läpitotietoja ja vuosilukuja. (13, s. 341.) 
Kuntoarvion hyödyt 
 
Kuntoarvion avulla on mahdollista säästää rahaa korjauskustannuksissa, kun 
mahdolliset vauriot rakennuksessa huomataan ajoissa silloin kun ne ovat vielä 
helposti korjattavissa. Kuntoarvion avulla voidaan selvittää mahdollisuutta sääs-
tää rahaa myös lämmitys- ja käyttöveden kulutuksessa. Asiantuntijan tekemä 
kuntoarvio auttaa myös asuntoa myydessä. Kun rakennus on kattavasti läpi-
käyty kuntoarviossa ja havainnot kirjattuna muistiin, on kaupanteolla käytössä 
asiakirja, jonka avulla rakennus on helppo tarkastaa. (14, s. 7–8.) 
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Rakenteen kuntoluokan määräytyminen 
 
Kuntoarviossa tarkasteltaville rakennusosalle tai tekniselle järjestelmälle anne-
taan kuntoluokka, jonka tarkoituksena on määrittää tarkastettavan kohteen kun-
toa ja korjaustarpeen kiireellisyyttä. Kuntoluokan määräytymisohjeen tarkoituk-
sena on tarjota työkalu, jolla yhdenmukaistetaan kuntoarvioitsijoiden kuntoluoki-
tuksia. Kuntoluokat on esitetty taulukossa 2. (15, s. 1–2.) 
 
TAULUKKO 2. Kuntoluokat (15, s. 1) 
Kuntoluokka Kuvaus 
5 Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6-10 vuoden kuluessa 
3 Tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai perus-
korjaus 6-10 vuoden kuluessa 
2 Välttävä, peruskorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 
vuoden kuluessa 
1 Heikko, uusitaan 1-5 vuoden kuluessa 
 
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 
 
Kiinteistön kuntoarvion pohjalta laaditaan pitkäntähtäimen suunnitelma, jossa 
esitetään tulevien vuosien kunnossapito- ja korjaustöiden kiireellisyys, ajan-
kohta ja korjauksen hinta-arvio. Ammattitaitoinen isännöitsijä kykenee teke-
mään pitkäntähtäimen suunnitelman itsekin rakennuksen iän ja rakennuksen 
elinkaaritietojen pohjalta markkinoilla olevia laskentaohjelmia apuna käyttäen. 
(13, s. 356.) 
Kuntotutkimukset 
 
Kuntotutkimus on rakennuksen kuntoarviota täydentävä tai tarkentava tutkimus, 
jolla pyritään saamaan tarkempi käsitys valitun rakennusosan tai järjestelmän 
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kunnosta. Kuntotutkimuksessa käytetään yleensä ainetta rikkovia menetelmiä, 
esimerkiksi seinään tai lattiaan voidaan porata reikä kosteuden mittausta var-
ten. (13, s. 344–345.) 
6.2 Kohteen kuntoarvio 
Opinnäytetyössä tehtiin kuntoarvio Oulussa Torikatu 51:ssä sijaitsevaan kerros-
taloon. Kerrostalon kellarikerrokseen ja yläpohjaan on aiheutunut vesivahinkoja 
sade- ja sulamisvesistä. Tästä johtuen tilaaja halusi rakenteille suoritettavan 
kuntoarvion, jonka perusteella rakennukselle laadittiin pitkäntähtäimen suunni-
telma eli PTS. Pitkäntähtäimen suunnitelman avulla tilaaja voi varautua tuleviin 
korjaustoimenpiteisiin etukäteen.  
Arkkitehtipiirustuksista ja isännöitsijältä saatiin seuraavat perustiedot rakennuk-
selle: 
- valmistumisvuosi  1963 
- rakennustyyppi  kerrostalo 
- asuinkerrokset  5 kpl 
- lämmitysjärjestelmä  kaukolämpö 
- ilmanvaihto   koneellinen poisto 
- tilavuus   6 400 m3 
- bruttoala   1 886 m2 
- autopaikat   16 kpl 
- asuinhuoneistot  30 kpl. 
Taulukossa 3 on esitetty rakennuksessa aiemmin toteutuneita korjauksia ja pe-
rusparannuksia. 
TAULUKKO 3. Rakennuksessa tehdyt korjaukset ja perusparannukset 
1995 Parvekeovet ja ikkunat uusittu 
1997 Kaukolämmönvaihdin uusittu 
2003 Uusittu käyttövesiputket ja viemäriputket. Saneerattu kaikki kylpy-
huoneet ja yhteinen saunaosasto 
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2009 Autotallin ovien kunnostus ja maalaus sekä julkisivurappauksen kor-
jauksia. Kaksi autotallia muutettu polkupyörävarastoksi 
2010 Vesikaton huoltomaalaus ja parvekepintojen korjaus 
2013 Porraskäytävän valaistuksen uusiminen ja alatasanteen saneeraus 
2014 Kellarin vanhojen kylmäkomeroiden muuttaminen varastohuoneiksi 
 
Ennen kuntoarvion suorittamista asukkaille suoritettiin asukaskysely (liite 1) kai-
kille asuntojen asukkaille 22.–29.2.2016. Asukaskyselyn pohjana on käytettiin 
KH 90-00535 -ohjekortista löytyvää asukaskyselylomaketta. Kyselyyn vastasi 
18 asukasta. Kyselyn tuloksista saatiin lähtötiedot kuntoarvion suorittamiselle ja 
samalla selvisivät asukkaiden mielipiteet rakennuksen ja huoneistojen yleisestä 
kunnosta. 
Asukaskyselyn tuloksista kävi ilmi, että piha-alueella ei asukkaiden mielestä ole 
riittävästi autopaikkoja eikä lasten leikkivälineitä. Monet olivat maininneet asu-
kaskyselyyn myös piha-alueen huonon kunnon. Rakennuksen yleisten tilojen 
ongelmakohdat kyselyn perusteella liittyi ilmanvaihdon toimintaan ja hajujen le-
viämiseen rappukäytävästä huoneistoon sekä huoneistojen välillä ilmanvaihdon 
mukana. Huoneistojen osalta asukkaiden huolenaiheet keskittyivät selkeästi ik-
kunoiden ja ovien huonoihin tiivistyksiin sekä vedon tunteeseen asunnossa.  
Rakennuksesta on olemassa kattavat arkkitehtipiirustukset, jotka on päivätty 
Oulussa helmikuussa 1962. Asiakirjat on kopioitu taloyhtiön luvalla Oulun kau-
punginarkistosta. Rakennukselle on suoritettu energiatodistuslaskelma 
28.3.2013, jossa rakennuksen E-luvuksi on saatu 200 ja energialuokaksi E. 
Rakennukselle on olemassa seuraavat pääpiirustukset (liite 2): 
- asemapiirros  1:500 
- leikkauspiirros  1:100 
- pohjapiirros  1:100 
- julkisivut  1:100. 
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Kuntoarvion suorituksessa ja raportin kirjoittamisessa on käytetty apuna suori-
tusohjekorttia KH 90-00394 ja Hometalkoot.fi -sivuston antamia tarkastusohjeita 
1960-luvulla rakennetuille kerrostaloille. Kuntoarvio suoritettiin 2.3.2016 aktiivi-
sen taloyhtiönhallituksen jäsenen läsnä ollessa. Kuntoarviossa ei huomioitu ra-
kennuksen LVIS-järjestelmien kuntoa eikä piha-alueen rakenteita, sillä piha-alu-
eelle on suunnitteilla suuri peruskorjaus vuodelle 2017. Kuntoarvio suoritettiin 
aistinvaraisesti rakenteita rikkomattomin menetelmin. Kuntoarviossa on esitetty 
rakennusosille kuntoluokat, jotka kertovat rakennusosan kunnon ja korjaustar-
peen kiireellisyyden. Kuntoluokat ja niiden selitykset ovat esitettynä taulukossa 
4. 
TAULUKKO 4. Kuntoluokat ja niiden kuvaukset (15, s. 1) 
Kuntoluokka Kuvaus 
5 uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 hyvä, kevyt huoltokorjaus 6-10 vuoden kuluessa 
3 tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai perus-
korjaus 6-10 vuoden kuluessa 
2 välttävä, peruskorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 
vuoden kuluessa 
1 heikko, uusitaan 1-5 vuoden kuluessa 
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7 KUNTOARVION TULOKSET 
Torikatu 51:een suoritetun kuntoarvion perusteella laadittiin PTS-ehdotus, josta 
selviävät rakennuksen kiireelliset korjaustoimenpiteet ja niiden arvioitu budjetti. 
Liitteessä 3 on esitetty rakennuksen kuntoarvio kokonaisuudessaan. Rakennuk-
sen energiankulutusta tarkasteltiin vertaamalla mitattuja todellisia sähkön ja ve-
den kulutuksia KH 90-00535 -ohjekortissa annettuihin vertailuarvoihin. Raken-
nuksen kuntoarviossa ei otettu kantaa rakennuksen hissin, piha-alueiden eikä 
LVIS-järjestelmien kuntoon. 
7.1 Rakenteiden rakennustekninen kuntoarvio 
7.1.1 Piha-alueet ja -rakenteet 
Piha-alueiden kuntoa ei tarkistettu kuntoarviota suorittaessa, sillä pihan asfal-
toinnille ja rakenteille on suunnitteilla korjaustoimenpiteitä lähitulevaisuudessa. 
Suurimpana ongelmana on sisäpihan asfaltoinnin kallistusten puutteellinen toi-
minta, minkä seurauksena vesi kertyy lätäköiksi talon vierustoille. Tästä johtuen 
kellarikerrokseen on päässyt valumaan vettä kovilla sateilla ja keväällä lumen 
sulaessa. Piha-alueet uusitaan vuonna 2017, jolloin vanha asfaltointi puretaan 
ja suoritetaan massanvaihto piha-alueen maarakenteille. 
7.1.2 Perustukset 
Arkkitehtikuvia tutkimalla selvitettiin rakennuksen perustustavan olevan antura-
perustus maanvaraisella laatalla. Perustusten kuntoa ei kyetty tarkastamaan. 
Rakennuksessa ei ole havaittavissa maan painumisesta aiheutuvia ongelmia. 
Sokkelissa olevat yksittäiset halkeamat korjataan pihan uusimisen yhteydessä. 
Kuntoluokaksi rakenteelle määritettiin 4. 
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7.1.3 Alapohja ja maanvarainen laatta 
Rakennuksen alapohjana toimii kellarikerroksen maanvarainen betonilaatta. 
Laatan alla olevaa maaperää ja eristeitä ei tiedetä. Rakennuksessa ei tiettävästi 
ole salaojajärjestelmää. Tarkastuksessa havaittiin, että maanvarainen laatta on 
osittain halkeillut, mutta kapillaarisesta kosteudesta aiheutuvia jälkiä laatassa ei 
ole havaittavissa. 
7.1.4 Julkisivut 
Tarkastuksessa havaittiin, että rakennuksen julkisivut ovat ikäänsä nähden tyy-
dyttävässä kunnossa. Rakennuksen julkisivut ovat tiilimuurattuja ja rapattuja 
pintoja. Tiiliverhouksen alalaitaan ei ole jätetty tuuletusrakoja ja tiiliverhouksen 
saumoissa näkyy vaurioita. Tiiliverhouksen pinnassa näkyy paikoittain veden ai-
heuttamaa kosteusrasitusta, joka on peräisin puutteellisesti toteutetuista suoja-
pelleistä julkisivujen saumoissa. 
Rakennekuvien perusteella tiiliverhouksen takana todettiin käytettävän eris-
teenä mineraalivillaa, jonka kunnosta ei ole tietoa. Tiiliverhouksen osalta julkisi-
vulle suositellaan suoritettavan kuntotutkimus vesikaton uusimisen yhteydessä, 
jolloin tiiliverhouksen tausta on näkyvissä kattorakenteen ollessa auki. 
Isännöitsijältä saatujen tietojen perusteella kävi ilmi, että julkisivurappauksia on 
korjattu vuonna 2009, mutta rapatuissa pinnoissa näkyy paikoittaista rappauk-
sen irtoamista. Julkisivujen kuntoluokan arvioitiin olevan 2, mutta kuntotutkimuk-
sen tarve pudottaa sen luokkaan 1. Kuntotutkija voi ehdottaa toimenpiteenä jul-
kisivujen uusimista tai peruskorjausta kuntotutkimuksesta saatujen tulosten pe-
rusteella. 
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7.2 Tilojen rakennustekninen kuntoarvio 
7.2.1 Yleiset tilat 
Ensimmäisen kerroksen yleisten tilojen kunto havaittiin olevan pääosin hyvä 
eikä niille tarvitse tehdä suuria korjaustoimenpiteitä. Ensimmäisessä kerrok-
sessa sijaitseva varastohuone on täynnä tavaraa ja roskia. Varastohuoneen 
tyhjät pahvilaatikot ja roskat aiheuttavat rakennukselle paloturvallisuusriskin. 
Varastohuone tulisi siivota ja sinne kuulumattomat tavarat poistaa. Yleisten tilo-
jen seinien ja lattioiden maalipinta on kulunut ja niissä näkyy halkeamia. Seinät 
ja lattiat tulisi huoltomaalata ja halkeamat korjata. 
Kuntoarvion suoritushetkellä kuivaushuone ja mankelihuone olivat tyhjillään 
eikä niillä ole käyttötarkoitusta. Molemmissa huoneissa näkyy pattereiden ylä-
puolella likaisesta ilmasta aiheutunutta seinien tummenemista, joka vuotaa tiloi-
hin ikkunoiden tiivisteiden välistä sekä rappukäytävästä ovien välistä. Suositel-
laan ovien ja ikkunoiden tiivistämistä. Ensimmäisen kerroksen yleisten tilojen 
kuntoluokan arvioitiin olevan 3. 
Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsevat taloyhtiön sauna ja pesutilat. Sauna 
ja pesutilat on peruskorjattu 2003 putkiremontin yhteydessä. Pukuhuoneen pa-
neelikaton lautojen havaittiin olevan irronnut ponteistaan. Pukuhuoneen seinän 
panelointi on rakennettu siten, että laudan päät vastaavat lattiaan. Tämän seu-
rauksena lautojen alapäät ovat alttiina lattiasta johtuvalle kosteudelle. Paneelei-
den alapäässä on havaittavissa kosteuden aiheuttamia värimuutoksia. 
Panelointi tulisi katkaista siten, ettei se ole suoraan kosketuksissa pukuhuoneen 
lattiaan. Pesuhuoneen ja pukuhuoneen välinen ovi takertelee karmeihin eikä 
sulkeudu kunnolla. Ovi on alkanut lahota pesuhuoneen puolelta ja se olisi syytä 
vaihtaa uuteen. Pesutilan laatoituksen silikonisaumassa näkyy hometta, joka 
viittaa pesutilan puutteelliseen ilmanvaihtoon. Pesutilassa saunan oven edessä 
lattialaatoituksen saumoissa on havaittavissa murtumia ja saumat olisi syytä uu-
sia. 
  32 
Saunatilan ilmanvaihto havaittiin olevan toteutettu saunan oven yläpuolelle 
asennetulla poistoilmaventtiilillä. Pesutilan puolella poistoilmaventtiili on asen-
nettu liian lähelle kattoa. Pesuhuoneen katossa näkyy paneelien tummumista 
poistoilmaventtiilin vierustoilla, mikä viittaa paneeleiden kosteusvaurioon. Sau-
nan poistoilmaventtiili tulisi vaihtaa toimivampaan ratkaisuun ja pesuhuoneen 
katto uusia vaurioituneelta alueelta. 
Saunan seinäpaneloinnissa havaittiin nurkka-alueilla laudoituksen tummumista, 
mikä viittaa ilmanvaihdon puutteellisesta toiminnasta johtuvaan kosteusvauri-
oon. Saunatilan seinien alumiinipaperia ei ole kiinnitetty alapäästä kunnolla. 
Alumiinipaperi tulee kiinnittää tiiviisti seinärakenteeseen siten, että se toimii höy-
rynsulkuna ja suojana alla oleville rakenteille. Taloyhtiön sauna- ja pesuhuoneti-
lojen kuntoluokan arvioitiin olevan 2. 
Isännöitsijältä saatujen lähtötietojen perusteella kellarin luoteisseinustalla olleet 
kylmäkomerot on muutettu varastohuoneiksi vuonna 2014. Varastohuoneisiin 
on ulkoa seinän läpi johdettu tuloilmaventtiilit, jotka tuovat kylmää ilmaa ja kos-
teutta varastohuoneisiin. Venttiilit ovat likaiset ja niiden sisällä näkyy puiden leh-
tiä ja siitepölyä. Venttiilit tulisi puhdistaa ja niiden ulkopintaan asentaa suodatti-
met estämään roskien leviäminen varastohuoneisiin. Venttiilit voisi myös tukkia, 
mikä nostaisi varastohuoneiden lämpötilaa ja täten parantaisi huoneiden toimi-
vuutta varastotiloina. 
Taloyhtiössä vuonna 2003 suoritetun putkiremontin yhteydessä vanha valu-
rautainen viemärin tuuletusputki on katkaistu ja jätetty suojaamatta rakentee-
seen paikalleen. Putkeen kondensoituu vettä ja se valuu varastohuoneen latti-
alle. Putki tulee poistaa rakenteesta vesivaurion estämiseksi. 
Kellarissa olevaan pyörävarastoon vuotaa vettä kovilla vesisateilla ja keväisin 
lumen sulaessa. Veden havaittiin valuvan pyörävarastoon vanhan koksiluukun 
kautta. Pyörävarastossa on tunkkainen ja homeinen haju, joka tulee todennä-
köisesti koksiluukun lahonneista ja homeisista puurakenteista. Koksiluukku on 
tarkoitus purkaa ja kellarin seinärakenne tiivistää pihan peruskorjauksen yhtey-
dessä. 
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Kellarissa sijaitsevia vanhoja vesiputkia ei ole uusittu ja niiden eriste todennä-
köisesti sisältää asbestia. Asbestia sisältävät vesijohtojen eristeet täytyy uusia 
siihen erikoistuneen rakennusliikkeen toimesta, sillä ne aiheuttavat terveysriskin 
rakennuksen käyttäjille ja huoltomiehille. 
Tarkastuksen yhteydessä huomattiin, että lämmönjakohuoneessa sijaitsevan 
vanhan roskakuilun sisällä on puukehikko, joka on lahonnut ja roskakuilun poh-
jalle on pudonnut lahonnutta puujätettä. Roskakuilun puukehikko ja jätteet on 
poistettava kuilusta. Roskakuilun kuntotutkimus suositellaan suoritettavan pihan 
peruskorjauksen yhteydessä. Kuntotutkimuksen tavoitteena on selvittää, pää-
seekö sade- ja sulamisvedet roskakuilun kautta valumaan kellarikerrokseen. 
Väestönsuojassa havaittiin jälkiä aiemmin sattuneesta vesivahingosta. Väestön 
suojan väliovet ovat alaosistaan turvonneet ja niissä on nähtävissä taso, jossa 
vedenpinta on väestönsuojan lattialla ollut. Väestönsuojalla ei ole käyttötarkoi-
tusta ja se on tällä hetkellä tyhjillään. Väestönsuojaan johtavan ulko-oven väliovi 
on lahonnut ja se tulee uusia. Väestönsuojan ulko-oven tiivisteet vuotavat ja 
oven kautta sade- ja sulamisvedet pääsevät valumaan väestönsuojaan. Väes-
tönsuojan ulko-oven tiivisteet on uusittava ja oven tiiveys varmistettava. Kellarin 
yleistentilojen kuntoluokaksi saatiin 2. 
Ensimmäisessä kerroksessa porraskäytävässä havaittiin ummehtunut haju, joka 
tulee todennäköisesti hissikuilusta. Hissikuilun pohjalla näkyy roskia ja likaa. 
Hissikuilun pohja on syytä puhdistaa. Porraskäytävät ovat yleisesti ottaen hy-
vässä kunnossa. Porraskäytävän seinissä on pieniä halkeamia. Porraskäytävän 
huoltomaalauksen yhteydessä tarkistetaan lattiapintojen kunto ja tehdään latti-
oille peruskorjaus tarvittaessa. Porraskäytävän kuntoluokan arvioitiin olevan 3. 
7.2.2 Ikkunat ja ulko-ovet 
Isännöitsijän antamista lähtötiedoista selvisi, että rakennuksen ikkunat ovat 
vuonna 2005 uusittuja 3-kerroslaseja. Ikkunoiden ulkokarmi on alumiinia ja sisä-
karmi puuta. Ikkunoiden pellitysten kaltevuus on riittävä ja ne on tuotu riittävän 
kauas seinäpinnasta. Ikkunoiden kunto on hyvä ja ne aukeavat ja sulkeutuvat 
pääosin helposti. 
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Ikkunoiden sisäkarmeissa havaittiin ulkoa vuotavan likaisen ilman aiheuttamia 
tummumia, joista voi päätellä, että ikkunat eivät ole enää tiiviit ja vaativat tiivis-
teiden vaihdon. Rakennuksen kaikille ikkunoille olisi syytä suorittaa ikkunatiivis-
teiden uusiminen. Ikkunoiden tiivisteiden vaihtamisen yhteydessä tarkistetaan 
ikkunoiden karmit sekä säädetään tarvittaessa ikkunoiden käyntiä. Puu-alumiini-
ikkunoiden sisä- ja ulkopuoli tulisi tarkastaa 5 vuoden välein, sisäpuoli maalata 
8–15 vuoden välein ja tiivisteet vaihtaa 3–12 vuoden välein. Ikkunoiden kunto-
luokaksi saatiin 3. 
Rakennuksen ulko-ovien havaittiin olevan alkuperäiset 1960-luvun puuovet. Ra-
kennuksen ulko-ovien kunto on hyvä eikä niiden karmeissa näy kosteuden ai-
heuttamia vaurioita. Rakennuksen sisäänkäyntinä toimivat ovet vuotavat ilmaa 
ja heikentävät rakennuksen energiatehokkuutta. Ulko-ovien tiiveyttä olisi syytä 
parantaa, jotta ulkoa tulevat saasteet, lika ja pöly eivät pääsisi rakennuksen rap-
pukäytävään. Puisten ulko-ovien käyttöikä on normaalisti 30–50 vuotta riippuen 
oven sijainnista rakennuksessa ja ovea suojaavista rakenteista. Puisille ulko-
oville tulisi suorittaa 5–15 vuoden välein huoltomaalaus ja käyntisovitus. 
Huoneistojen ulko-ovien havaittiin myös olevan alkuperäiset puuovet. Ovien 
kunto on hyvä ja ne avautuvat ja sulkeutuvat helposti. Asukaskyselyn tuloksista 
monien ongelmana olivat hajujen leviäminen ja äänen johtuminen rappukäytä-
västä huoneistoihin. Suositellaan väliovien asentamista ulko-ovien lisäksi. Vä-
liovet auttaisivat vaimentamaan porraskäytävästä kantautuvaa meteliä ja vä-
hentäisivät hajujen leviämistä porraskäytävästä postiluukun kautta huoneistoi-
hin. Ulko-ovien kuntoluokan arvioitiin olevan 3. 
7.2.3 Parvekkeet 
Rakennuksessa on sekä huoneistokohtaisia ranskalaisia parvekkeita että yhtei-
siä tuuletusparvekkeita. Asuntokohtaisia ranskalaisia parvekkeita ei kyetty tar-
kistamaan, sillä kyseisten asuntojen asukkaat eivät antaneet lupaa tarkastus-
käynnille. Lähtötietojen mukaan parvekepinnat on saneerattu vuonna 2010 eikä 
tuuletusparvekkeiden pinnoissa ollut havaittavissa vaurioita. 
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Lähtötiedoista selvisi, että parvekeovet on uusittu vuonna 1995. Tuuletuspar-
vekkeidenovien tiivisteet vuotavat ja ne on syytä vaihtaa. Neljännen kerroksen 
parvekeoven yläpuolella olevan ikkunan karmi vuotaa katon rajasta. Ikkuna täy-
tyy tiivistää, jotta ilmavuoto saadaan tukittua. Osasta parvekeovien kynnyksistä 
on maali kulunut pois ja kynnyksissä näkyy kosteuden aiheuttamia jälkiä. Parve-
keovet tulisi huoltomaalata ja niiden käynti säätää. Parvekkeiden kuntoluokaksi 
saatiin 4 ja parvekeovien kuntoluokaksi 3. 
7.2.4 Yläpohja ja vesikatto 
Rakennuksesta olemassa olevista vanhoista rakennekuvista selvisi, että ylä-
pohjana rakennuksessa toimii kantava betonilaatta, jonka päälle on kattoristi-
koilla koolaamalla toteutettu käyttöullakko. Kantavan betonilaatan päällä on 
eristeenä puukuitusementtilevy ja sen päällä 50 mm:n paksuinen pintalaatta 
niin-sanottu palopermanto. 
Yläpohjan pintalaatassa havaittiin useassa kohdassa vesikaton vuotamisesta 
johtuneita jälkiä. Yläpohjasta ei tarkastushetkellä löytynyt kosteampia kohtia, 
mistä voi päätellä, että jäljet olivat aiemmin vesikaton vuotamisesta aiheutu-
neita. Ylimmän kerroksen asuntoja ei kyetty tarkistamaan, mutta asukaskysely-
jen perusteella ylimmänkerroksen sisäkatossa ei ole havaittavia värimuutoksia.  
Tarkastuksessa huomattiin, että kattoristikot olivat yhtä lukuun ottamatta pääli-
sin puolin hyväkuntoiset. Rakennuksen koillispäädyssä laitimmainen kattoris-
tikko oli lahonnut, mutta kuiva tarkastushetkellä. Lahonnut kattoristikko tulee uu-
sia vesikatteen uusimisen yhteydessä. 
Yläpohjan tuuletusluukkuja tarkasteltaessa havaittiin, että luukut on tukittu asen-
tamalla levyt niiden eteen. Näin yläpohjan tuuletusta on heikennetty. Yläpohjan 
puutteellisesta toiminnasta johtuen aluslaudoitukseen kondensoituva vesi ei 
kuivu, mikä on aiheuttanut lautojen homehtumisen. Suositellaan aluslaudoituk-
sen vaihtamista vesikatteen uusimisen yhteydessä. Yläpohjan tuuletusluukut 
täytyy avata ja kattoremontin jälkeen tarkkailla aluslaudoituksen kosteutta ja tar-
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vittaessa yläpohjan ilmanvaihtoa parannetaan. Yläpohjan läpi meneviä viemä-
rintuuletusputkia ei ole eristetty koko matkalta, mikä mahdollistaa veden kon-
densoitumisen putken pintaan. Yläpohjan läpäisevät putket täytyy eristää koko 
matkalta yläpohjan alueella. 
Lokakuussa 2015 suoritettiin isännöitsijän ja heidän valitsemansa konsultin 
kanssa vesikatolle kuntoarvio, jonka tavoitteena oli antaa lähtötiedot katolle 
suoritettavan korjaustoimenpiteen laajuudelle. Vesikate ja ullakon osalta julkisi-
vupellitykset uusitaan kokonaisuudessaan kesällä 2016. Vesikate vuotaa use-
asta eri kohdasta ja on aiheuttanut vesivahingon ylimmän kerroksen asuntoon. 
Vesikaton uusimisen yhteydessä myös vesikattovarusteet uusitaan vastaamaan 
viranomaismääräyksiä rakennuksen käyttöturvallisuudesta. Vesikaton kuntoluo-
kaksi saatiin 1.  
7.2.5 Huoneistot 
Huoneistoista kuntoarvion yhteydessä tarkistettiin ainoastaan yksi. Tarkiste-
tussa huoneistossa ei ollut rakennusteknisiä ongelmia ja huoneisto oli hyvässä 
kunnossa. Huoneistojen ongelma asukaskyselyn perusteella on ikkunatiivistei-
den vuotaminen ja hajujen leviäminen ilmanvaihdon kautta ja porraskäytävästä 
huoneistoon. Ikkunatiivisteet vaihdetaan ja ulko-oven rinnalle suositellaan asen-
nettavaksi väliovi, joka parantaa huoneiston ääneneristystä ja auttaa hajujen le-
viämisen estämisessä huoneistoihin. Ulko-ovien rinnalle asennettavat väliovet 
on lisätty pitkäntähtäimen suunnitelmaan. 
7.2.6 Hissi 
Hissin kuntoon ja toimivuuteen ei otettu kantaa kuntoarviota suorittaessa. Hissin 
pohja oli kuntoarvion suorittamishetkellä likainen ja sieltä nousee rappukäytä-
vään epämiellyttävää tunkkaista hajua. Rakennuksen hissille on toteutumassa 
peruskorjaus vuodelle 2016 ja tarjouksia hissin korjaamisesta on jo otettu vas-
taan. Hissin peruskorjaus ja sen budjetti on mainittu pitkäntähtäimen suunnitel-
massa. 
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7.3 Energiatalouden selvitys 
Osana kuntoarviota rakennukselle suoritettiin energiatalouden selvitys isännöit-
sijän antamista kulutustiedoista. Selvityksessä kävi ilmi, että rakennuksen ener-
giankulutus on hieman vertailuarvojen alapuolella. Rakennuksen energiankulu-
tusta kannattaa seurata vastaavanlaisella taulukolla pidemmän ajan seuran-
nalla, jolloin selviää, onko rakennuksen energiankulutus nousemassa ja tarvi-
taanko energiankulutuksen pienentämiseksi jatkotoimenpiteitä. Taulukossa 5 on 
esitetty vuonna 2015 mitattujen kulutuksien vertailut normaaleihin vertailulukui-
hin. 
 
TAULUKKO 5. Energiakulutusten vertailu 
Rakennusvuosi 1963   
Rakennustyyppi Kerrostalo   
Rakennustilavuus 6 400 rm3 
Asukkaiden lukumäärä 33 hlö 
Paikkakunnan lämmitystarveluku 5 057   
Tarkasteluvuosi 2015  
Lämmitystarveluku 4 119  
Lämmitysenergian toteutunut kulutus 48,97 kWh/rm3 
Lämmitysenergian normitettu kulutus 56,22 kWh/rm3 
Vertailukulutus 60 kWh/rm3 
Ero vertailukulutukseen 93,7 % 
Kiinteistösähkön kulutus 2,88 kWh/rm3 
Vertailukulutus 4 kWh/rm3 
Ero vertailukulutukseen 72 % 
Käyttöveden kulutus 116,4 l/as/vrk 
Vertailukulutus 120 l/as/vrk 
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Ero vertailukulutukseen 97 % 
 
Energiavertailun tuloksista voidaan nähdä, että rakennuksen energiankulutuk-
sen arvot ovat hyvin linjassa vertailuarvojen kanssa. Tästä taas voidaan pää-
tellä, että rakennuksen rakenteet ovat saman ikäisiin rakennuksiin verrattuna 
hyvässä kunnossa. Myöskin asukaskohtainen vedenkulutus on hieman vertai-
luarvoja pienempää. 
7.4 Rakennuksen PTS-ehdotus 
Pitkäntähtäimen suunnitelman laatimiseen on käytetty apuna rakennustiedon 
ohjekortteja KH 90-00535, Asuinkiinteistön kuntoarvio, Kuntoarvioijan ohje ja 
RT 18-11061 Kiinteistön kuntoarvio, Kuntoluokan määräytyminen. Näitä ohje-
kortteja apuna käyttäen selvitettiin rakennusosien kunto ja korjausten kiireelli-
syys. Taulukossa 6 on esitetty rakennuksen kiireelliset korjaustoimenpiteet ja 
niiden ehdotetut ajankohdat kustannusarvioineen. 
TAULUKKO 6. Rakennuksen PTS-ehdotus 
Korjaustoimen-
pide 
2016 2017 2018 2019 2020  
Vesikaton uusi-
minen 
60 000€      
Hissin uusimi-
nen 









  5000 €    
Lämmönvaihti-
men uusiminen 
  5000 €    
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Porraskäytävän 
seinien maa-
laus ja lattian 
uusiminen 










45 000 € 10 000 
€ 
10 000 € 15 000 €  
Yhteensä      180 000 € 
 
Vuosille 2016–2017 on suunnitteilla suuria investointeja vaativia korjaustoimen-
piteitä. Näistä suurimpana on vesikaton uusiminen, jonka kustannusarvio täyt-
tää kolmasosan seuraavan 5 vuoden korjaustoimenpiteisiin menevästä budje-
tista. Kun mukaan lasketaan hissin ja piha-alueiden uusimiseen suunniteltu 
budjetti, kattaa tämä yhteenlaskettu summa yli 80 % korjaustoimenpiteisiin va-
ratusta kokonaisbudjetista. 
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8 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa Torikatu 51:ssä sijaitsevaan 
asuinkerrostaloon kuntoarvio ja laatia vesikaton korjaussuunnitelma. Korjaus-
suunnitelmassa tavoitteena oli suunnitella vesikatteen vaihtaminen ja määräys-
ten mukaisten vesikattovarusteiden asentaminen. Kuntoarvion ja siitä tehtävän 
PTS:n avulla taloyhtiö voi varautua tuleviin korjauksiin ja perusparannuksiin hy-
vissä ajoin. 
Vesikaton korjauksen suunnittelutyö oli mielenkiintoinen ja opettavainen koke-
mus. Täytenä yllätyksenä tuli, kuinka paljon asioita täytyy näinkin pienimuotoi-
sessa korjauskohteessa ottaa huomioon ja kuinka haastavaa on tiedon kerää-
minen useasta eri lähteestä yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Työn edetessä vesikaton korjaussuunnitelma vaihtoi muotoaan moneen eri ot-
teeseen. Aluksi kattorakenne suunniteltiin purettavaksi aluslaudoitusta myöten 
ja rakenne olisi muutettu vastaamaan nykypäivän ohjeita, mutta tilaajalla ja ti-
laajan käyttämällä konsultilla oli eri näkemys suoritettavan korjauksen laajuu-
desta. Täten suunnitelma muutettiin vastaamaan taloyhtiön toiveita, jolloin van-
hasta rakenteesta vaihdetaan ainoastaan peltikate ja vanha harvalaudoitus lau-
doitetaan umpeen lisäämällä laudoituksen rakoihin lautasoirot. Lisäksi katolle 
lisätään määräyksien vaatimat kattoturvatuotteet ja uusitaan räystäskourut sekä 
syöksytorvet. Taloyhtiössä on lähitulevaisuudessa edessä suuria korjauksia ja 
perusparannuksia, joten tilaajan toiveet pitää katon korjauksen kustannukset 
minimissään oli täysin ymmärrettävää. 
Kuntoarvioraportti ja PTS tehtiin vesikaton korjaussuunnitelman lisäksi taloyh-
tiön käyttöön työkaluksi. Täten taloyhtiön asukkailla on parempi käsitys raken-
nuksen todellisesta kunnosta ja korjaustarpeista eivätkä lähitulevaisuudessa 
tarvittavat korjaustoimenpiteet tule asukkaille yllätyksenä. Kuntoarvio suoritettiin 
vain rakennusteknisille osille eikä siinä otettu kantaa hissien, sähkö eikä LVI-
laitteiden ja järjestelmien kuntoon. 
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Kiinteistössä Torikatu 51 tullaan suorittamaan rakennuksen kuntoarvio viikolla 9 
- 10 eli maaliskuun 2016 alussa. Kuntoarviota varten suoritetaan asukaskysely, 
jolla kerätään lähtötietoja rakennuksen kunnosta ennen varsinaisen kuntoarvion 
suorittamista. Kuntoarvion suorittamiseksi osassa huoneistossa joudutaan käy-
mään tarkistamassa huoneiston kunto yleisiltä osin (esim. ikkunat, ovet, parvek-
keet, pesuhuone). Kirjoittakaa lomakkeeseen mikäli huoneistossanne on mah-
dollista käydä tarkastuskäynnillä. Yksittäisiä asukaskyselyn vastauksia ei jul-
kaista. 
KUNTOARVIOON LÄHTÖTIEDOKSI: KYSELY ASUKKAILLE  
Kyselyyn vastataan seuraavin merkinnöin: K = kyllä, E = ei, ET = en tiedä. 
Piha-alue         
1. Ovatko piha-alueet kunnossa talvisin (hiekoitus ja auraus yms.)? 
2. Ovatko piha-alueet kunnossa kesäisin (päällysteet, lammikot yms.)? 
3. Lammikoituuko vesi ulkoseinien viereen? 
4. Valuuko sadevesi katoilta seinille hallitsemattomasti? 
5. Onko polkupyörien säilytystiloja riittävästi? 
6. Onko lasten leikkivarusteita riittävästi? 
7. Ovatko lasten leikkivarusteet kunnossa ja turvalliset? 
8. Onko autojen paikoitustilaa riittävästi? 
9. Onko rakennus ulkoisilta osin kunnossa? 
10. Onko kiinteistön jätehuolto toimiva? 
11. Onko jätteiden lajittelu järjestetty (biojäte, paperi, sekajäte)? 
12. Muita huomioita 
 
Yhteiset tilat 
13. Ovatko porrashuoneet kunnossa? 
14. Ovatko talon sauna- ja peseytymistilat kunnossa? 
15. Ovatko pyykinpesutilat kunnossa? 
16. Ovatko kuivaustilat kunnossa? 
17. Ovatko varastotilat kunnossa? 
18. Ovatko kylmiötilat kunnossa? 
19. Muita huomioita 





20. Onko asunnossanne parveke? 
21. Onko parvekkeella parvekelasit? 
22. Onko parveke pinnoiltaan kunnossa? 
23. Poistuuko sadevesi hyvin parvekkeelta poistoputken tai lattiakaivon 
kautta? 
24. Onko parvekeovi kunnossa (lukitus, tiivisteet)? 
25. Ovatko ikkunat kunnossa (lukitus, tiivisteet)? 
26. Huurtuvatko ikkunat? 
27. Ovatko ikkunat helposti avattavissa? 
28. Ovatko huoneiston komerot kunnossa? 
29. Ovatko keittiön kalusteet kunnossa? 
30. Ovatko seinien pinnat kunnossa (halkeamat yms.)? 
31. Ovatko kattojen pinnat kunnossa (halkeamat yms.)? 
32. Ovatko lattioiden pinnat kunnossa? 
33. Oletteko havainnut millään pinnoilla kosteusvaurioita tai värimuutoksia? 
34. Onko asunnossanne meluhaittaa (liikenne, naapurit, tekniset laitteet 
tms.)? 
35. Onko asunnossanne liesituuletin? 
36. Onko huoneiston ulko-ovi kunnossa? 
37. Onko ulko-oven lukitus toimiva? 
38. Poistuuko vesi kylpyhuoneen lattialta lattiakaivoon eli ovatko kaadot 
kunnossa? 
39. Onko ilman laatu kylpyhuoneessa ja/tai wc:ssä hyvä? 
40. Oletteko havainnut kylpyhuoneessa kosteusvaurioita? 
41. Onko kylpyhuoneen lattiassa muovimatto? 
42. Onko kylpyhuoneen lattiassa laatoitus? 
43. Onko kylpyhuoneessa lattialämmitys? 
44. Onko kylpyhuoneen pintarakenteita uusittu milloin? 
45. Onko asunnossanne sauna? 
46. Onko ilman laatu saunassa hyvä? 
47. Toimiiko kiuas kunnolla? 
48. Huurtuvatko kylpyhuoneen lasi/peilipinnat lyhyen suihkun aikana? 
49. Onko saunan pintarakenteita uusittu, milloin? 
50. Oletteko havainnut huoneistossanne tuhohyönteisiä (torakoita, muurahai-
sia tms.)? 
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Oletteko kokeneet asunnossanne seuraavia ongelmia? 
52. Liian korkea huonelämpötila 
53. Liian matala huonelämpötila 
54. Vaihteleva huonelämpötila 
55. Veto ikkunoista tai ilmanvaihtojärjestelmästä  
56. Lattioiden kylmyys 
57. Kuiva ilma 
58. Kostea ilma 
59. Tunkkainen ilma 
60. Epämiellyttävä haju 
61. Pinnoilla havaittava lika tai pöly 
62. Epäiletkö että asuntonne sisäilma on aiheuttanut sinulle terveydellistä 
haittaa tai sairauksia.




Jos teillä on muuta kerrottavaa isännöitsijälle tai kuntoarvion tekijöille, voitte 
kirjoittaa tekstiä tämän lomakkeen kääntöpuolelle. Palauttakaa lomake mää-





Palautus kellarin mankelihuoneessa olevaan pahvilaatikkoon 
Palautus viimeistään: 29.2.2016 
















PIIRUSTUS 2. Rakennuksen leikkauskuva 
 
 





PIIRUSTUS 3. Rakennuksen pohjakuva 

















PIIRUSTUS 5. Julkisivu lounaaseen 





PIIRUSTUS 6. Julkisivu kaakkoon




























1.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset toimenpiteet 
1.1.1 Piha-alueet ja -rakenteet 
Piha-alueiden kuntoa ei tarkistettu kuntoarviota suorittaessa, sillä pihan asfal-
toinnille ja rakenteille on suunnitteilla korjaustoimenpiteitä lähitulevaisuudessa. 
Suurimpana ongelmana on sisäpihan asfaltoinnin kallistusten puutteellinen toi-
minta, jonka seurauksena vesi lätäköityy talon vierustoille. Tästä johtuen kellari-
kerrokseen on päässyt valumaan vettä kovilla sateilla ja keväällä lumen sula-
essa. Piha-alueet uusitaan vuonna 2017, jolloin vanha asfaltointi puretaan ja 
suoritetaan massanvaihto piha-alueen maarakenteille. 
1.1.2 Rakennuksen ulkopuoliset osat 
Rakennuksen perustuksena toimii anturaperustus maanvaraisella laatalla. Pe-
rustuksia ei kyetty tarkistamaan, mutta rakennuksessa ei ole havaittavissa 
maanpainumisesta aiheutuvia ongelmia. 
Rakennuksen julkisivut ovat ikäänsä nähden tyydyttävässä kunnossa. Raken-
nuksen julkisivut ovat tiilimuurattuja ja rapattuja pintoja. Tiiliverhouksen osalta 
julkisivulle suositellaan suoritettavan kuntotutkimus vesikaton uusimisen yhtey-
dessä, jolloin tiiliverhouksen tausta on näkyvissä kattorakenteen ollessa auki. 
Julkisivurappauksia on korjattu vuonna 2009, mutta rapatuissa pinnoissa näkyy 
paikoittaista rappauksen irtoamista. Kuntotutkija voi ehdottaa toimenpiteenä jul-
kisivujen uusimista tai peruskorjausta kuntotutkimuksesta saatujen tulosten pe-
rusteella.  




1.1.3 Yleiset tilat 
Yleisten tilojen kunto on pääosin hyvä ja suurimmat ongelmat yleisissä tiloissa 
on kellarissa ja sinne vuotavan veden aiheuttamia. Koksiluukku puretaan ja sei-
närakenne tiivistetään, siten ettei kellarikerrokseen pääse vettä valumaan. Vä-
estönsuojan oven tiivisteet vuotavat ja ne on syytä vaihtaa, sillä oven kautta 
vesi pääsee valumaan kellariin. Myös vanha käytöstä poistettu roskakuilu on 
syytä tarkastaa mahdollisten vuotojen varalle. Koko rakennuksen ulko-ovien ja 
ikkunoiden tiivisteiden vaihto olisi syytä suorittaa. Taloyhtiön sauna- ja pesutilo-
jen ilmanvaihtoa suositellaan parannettavan, sillä niissä on selviä merkkejä il-
manvaihdon puutteellisesta toiminnasta. 
1.1.4 Huoneistot 
Huoneistojen ääneneristyksen parantamiseksi suositellaan asennettavaksi vä-
liovet ulko-ovien rinnalle. Ikkunoiden tiivisteet vuotavat ja ikkunoiden sisäpuit-
teet eivät asetu tiiviisti karmeihin. Ikkunoiden tiivisteet suositellaan vaihdetta-
vaksi ja samalla niiden käynti tarkistetaan ja tarvittaessa säädetään. 
1.2 Kiinteistön PTS-ehdotus 
Korjaustoimen-
pide 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Vesikaton uusi-
minen 
60 000€      
Hissin uusimi-
nen 
40 000 €      












  5000 €    
Lämmönvaihti-
men uusiminen 
  5000 €    
Julkisivujen uu-
siminen 















45 000 € 10 000 
€ 
10 000 € 15 000 €  
Yhteensä      180 000 € 
 




2 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 
Torikatu 51:n kiinteistöstä olevista arkkitehtipiirustuksista ja huoltokirjasta koot-
tiin kiinteistön perustiedot ja korjaushistoria. 
2.1 Kiinteistön perustiedot 
 valmistumisvuosi  1963 
 rakennustyyppi  kerrostalo 
 asuinkerrokset  5 kpl 
 lämmitysjärjestelmä  kaukolämpö 
 ilmanvaihto   koneellinenpoisto 
 tilavuus   6 400 m3 
 bruttoala   1886 m2 
 autopaikat   16 kpl 
 asuinhuoneistot  30 kpl 
2.2 Korjaushistoria 
1995 Parvekeovet ja ikkunat uusittu 
1997 Kaukolämmönvaihdin uusittu 
2003 Uusittu käyttövesiputket ja viemäriputket. Saneerattu kaikki kylpy-
huoneet ja yhteinen saunaosasto 
2009 Autotallin ovien kunnostus ja maalaus sekä julkisivurappauksen kor-
jauksia. Kaksi autotallia muutettu polkupyörävarastoksi 
2010 Vesikaton huoltomaalaus ja parvekepintojen korjaus 




2013 Porraskäytävän valaistuksen uusiminen ja ala-tasanteen saneeraus 
2014 Kellarin vanhojen kylmäkomeroiden muuttaminen varastohuoneiksi. 
Ilmastointi kanavien puhdistus, ilmastoinnin mittaus ja säätö. 
 
2.3 Asiakirjaluettelo 
Rakennuksesta on olemassa kattavat arkkitehtipiirustukset, jotka on päivätty 
Oulussa helmikuussa 1962. Asiakirjat on kopioitu taloyhtiön luvalla Oulun kau-
punginarkistosta. Rakennukselle on suoritettu energiatodistuslaskelma 
28.3.2013, jossa rakennuksen E-luvuksi on saatu 200 ja energialuokaksi E. 
Rakennuksen pääpiirustukset: 
- asemapiirros  1:500 
- leikkauspiirros  1:100 
- pohjapiirros  1:100 
- julkisivut  1:100 
2.4 Asukaskyselyn keskeiset tulokset 
Taloyhtiössä suoritettiin asukaskysely kaikille asuntojen asukkaille 22 - 
29.2.2016 välisenä aikana. Asukaskyselyyn vastasi 18 asukasta. Kyselyn tulok-
sista saatiin lähtötiedot kuntoarvion suorittamiselle ja samalla selvisi asukkaiden 
mielipiteet rakennuksen ja huoneistojen yleisestä kunnosta. 
Piha-alueella ei asukkaiden mielestä ole riittävästi autopaikkoja eikä lasten leik-
kivälineitä. Monet olivat maininneet asukaskyselyyn myös piha-alueen huonon 
kunnon kesäisin. Rakennuksen yleisten tilojen ongelmakohdat kyselyn perus-
teella liittyi ilmanvaihdon toimintaan ja hajujen leviämiseen rappukäytävästä 




huoneistoon sekä huoneistojen välillä ilmanvaihdon mukana. Huoneistojen 
osalta asukkaiden huolenaiheet keskittyivät selkeästi ikkunoiden ja ovien huo-
noihin tiivistyksiin ja vedon tunteeseen asunnossa.  




3 KUNTOARVION TOTEUTUS JA TULOKSET 
Rakennuksen kuntoarvio suoritettiin 2.3.2016 talossa pitkään asuneen asuk-
kaan läsnäollessa. Kuntoarvio suoritettiin aistinvaraisesti rakenteita rikkomatto-
min menetelmin. Kuntoarviossa on esitetty rakennusosille kuntoluokat, jotka 
kertovat rakennusosan kunnon ja korjaustarpeen kiireellisyyden. Kuntoluokat ja 
niiden selitykset on esitetty taulukossa 1. 
 
TAULUKKO 7. Kuntoluokat ja niiden kuvaukset (KH 90-00535, s. 2) 
 
Kuntoluokka Kuvaus 
5 uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 
4 hyvä, kevyt huoltokorjaus 6-10 vuoden kuluessa 
3 tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai perus-
korjaus 6-10 vuoden kuluessa 
2 välttävä, peruskorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 
vuoden kuluessa 
1 heikko, uusitaan 1-5 vuoden kuluessa 
 




3.1 Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio 
3.1.1 Piha-alueet ja -rakenteet 
Piha-alueiden kuntoa ei tarkistettu kuntoarviota suorittaessa, sillä piharaken-
teille ja asfaltoinnille on suunnitteilla isoja korjaustoimenpiteitä lähitulevaisuu-
dessa. Suurimpana ongelmana on sisäpihan kallistusten puutteellinen toiminta, 
jonka seurauksena vesi ei johdu pois talon vierustoilta. Tämän seurauksena kel-
larikerrokseen on päässyt valumaan vettä kovilla sateilla ja keväällä lumen sula-
essa. Aluerakenteita pihalla ovat roskakatos ja tonttia rajaava aita. Roskakatos 
ja aita suositellaan maalattavan piha-alueen korjauksen yhteydessä. Pihalle 
olisi suotavaa sijoittaa lasten leikkivälineitä lapsiperheitä ajatellen. Piharemontin 
yhteydessä rakennukselle suositellaan asennettavaksi salaojitus. Piha-alueiden 
kuntoluokka on 1 ja piharakenteiden kuntoluokka on 3. 
3.1.2 Perustukset 
Arkkitehtikuvia tutkimalla selvitettiin rakennuksen perustustavan olevan antura-
perustus maanvaraisella laatalla. Perustusten kuntoa ei kyetty tarkastamaan. 
Rakennuksessa ei ole havaittavissa maan painumisesta aiheutuvia ongelmia. 
Sokkelissa olevat yksittäiset halkeamat korjataan pihan uusimisen yhteydessä. 
Kuntoluokka on 4. 
3.1.3 Alapohja ja maanvarainen laatta 
Alapohjana toimii kellarikerroksen maanvarainen betonilaatta. Laatan alla ole-
vaa maaperää ja eristeitä ei tiedetä. Rakennuksessa ei tiettävästi ole salaojajär-
jestelmää. Maanvarainen laatta on osittain halkeillut, mutta kapillaarisesta kos-
teudesta aiheutuvia jälkiä laatassa ei ole havaittavissa. 





Rakennuksen julkisivut ovat ikäänsä nähden tyydyttävässä kunnossa. Raken-
nuksen julkisivut ovat tiilimuurattuja ja rapattuja pintoja. Tiiliverhouksen alalai-
taan ei ole jätetty tuuletusrakoja ja tiiliverhouksen saumoissa näkyy vaurioita. 
Tiiliverhouksen pinnassa näkyy paikoittain veden aiheuttamaa kosteusrasitusta, 
joka on peräisin puutteellisesti toteutetuista suojapelleistä julkisivujen sau-
moissa. Tiiliverhouksen takana on käytetty eristeenä rakennekuvien perusteella 
mineraalivillaa, jonka kunnosta ei ole tietoa. Tiiliverhouksen osalta julkisivulle 
suositellaan suoritettavan kuntotutkimus vesikaton uusimisen yhteydessä, jol-
loin tiiliverhouksen tausta on näkyvissä kattorakenteen ollessa auki. Julkisivu-
rappauksia on korjattu vuonna 2009, mutta rapatuissa pinnoissa näkyy paikoit-
taista rappauksen irtoamista. Julkisivujen kuntoluokka on 2, mutta kuntotutki-
muksen tarve pudottaa sen luokkaan 1. 









KUVA 5. Julkisivu lounaaseen, tiiliverhouksen saumoissa vaurioita ja puuttuvat 
tuuletusraot 





KUVA 6. Kosteuden aiheuttamia jälkiä tiiliverhouksessa 





KUVA 7. Korjattu rappauspinta lohkeilee irti alustastaan 
3.2 Tilojen rakennustekninen kuntoarvio 
3.2.1 Yleiset tilat 
Ensimmäisen kerroksen yleiset tilat 
Ensimmäisen kerroksen yleisten tilojen kunto on pääosin hyvä eikä niille tarvitse 
tehdä suuria korjaustoimenpiteitä. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva varas-




tohuone on täynnä tavaraa ja roskia. Varastohuoneen pahvilaatikot ja roskat ai-
heuttavat rakennukselle paloturvallisuusriskin. Varastohuone tulisi siivota ja 
sinne kuulumattomat tavarat poistaa. 
 
KUVA 8. Ensimmäisen kerroksen varastohuone 
 
Yleisten tilojen seinien ja lattioiden maalipinta on kulunut ja niissä näkyy hal-
keamia. Seinät ja lattiat tulisi huolto maalata ja halkeamat korjata. 
 





KUVA 9. Varastohuoneen seinän halkeamat ja kulunut maalipinta 
 
Kuivaushuone ja mankelihuone ovat tyhjillään eikä niillä ole tällä hetkellä käyttö-
tarkoitusta. Molemmissa huoneissa näkyy pattereiden yläpuolella likaisesta il-
masta aiheutunutta seinien tummenemista, joka vuotaa tiloihin ikkunoiden tiivis-
teiden välistä sekä rappukäytävästä ovien välistä. Suositellaan ovien ja ikkunoi-
den tiivistämistä. Ensimmäisen kerroksen yleistentilojen kuntoluokka on 3.   





KUVA 10. Likaisen ilman aiheuttamat tummumat seinissä 





KUVA 11. Rappukäytävästä vuotaa likaista ilmaa yleisiin tiloihin 
 
Kellarikerroksen pesu- ja saunatilat 
Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsee taloyhtiön sauna ja pesutilat. Sauna ja 
pesutilat on peruskorjattu 2003 putkiremontin yhteydessä. Pukuhuoneen panee-
likaton lauta on irronnut ponteistaan. Pukuhuoneen seinän panelointi on raken-
nettu siten, että laudan päät vastaavat lattiaan. Tämän seurauksena lautojen 
alapäät ovat alttiina lattiasta johtuvalle kosteudelle. Paneleiden alapäässä on 
havaittavissa kosteuden aiheuttamia värimuutoksia. Panelointi tulisi katkaista si-
ten, ettei se ole suoraan kosketuksissa pukuhuoneen lattiaan. 
 





KUVA 12. Pukuhuoneen seinäpaneloinnissa kosteusjälkiä 
 
Pesuhuoneen ja pukuhuoneen välinen ovi takertelee karmeihin eikä sulkeudu 
kunnolla. Ovi on alkanut lahota pesuhuoneen puolelta ja se olisi syytä vaihtaa 
uuteen. Pesutilan laatoituksen silikonisaumassa näkyy hometta, joka viittaa pe-
sutilan puutteelliseen ilmanvaihtoon. Pesutilassa saunan oven edessä lattialaa-
toituksen saumoissa on havaittavissa murtumia ja saumat olisi syytä uusia. 





KUVA 13. Pesuhuoneen ovi lahonnut 
 
Saunatilan ilmanvaihto on toteutettu saunan oven yläpuolelle asennetulla pois-
toilmaventtiilillä. Pesutilan puolella poistoilmaventtiili on asennettu liian lähelle 
kattoa. Pesuhuoneen katossa näkyy paneelien tummumista poistoilmaventtiilin 
vierustoilla, mikä viittaa paneelien kosteusvaurioon. Saunan poistoilmaventtiili 
tulisi vaihtaa toimivampaan ratkaisuun ja pesuhuoneen katto uusia vaurioitu-
neelta alueelta. Saunan seinäpaneloinnissa näkyy nurkka-alueilla laudoituksen 
tummumista, joka viittaa ilmanvaihdon puutteellisesta toiminnasta johtuvaan 
kosteusvaurioon. Saunatilan seinien alumiinipaperia ei ole kiinnitetty alapäästä 
kunnolla. Alumiinipaperi tulee kiinnittää tiiviisti seinärakenteeseen, siten että se 
toimii höyrynsulkuna ja suojana alla oleville rakenteille. Taloyhtiön sauna ja pe-
suhuone tilojen kuntoluokka on 2. 






KUVA 14. Saunan poistoilmaventtiili 





KUVA 15. Saunan seinän alumiinipaperi puutteellisesti kiinnitetty rakenteeseen 
 
Kellarikerroksen varastotilat 
Kellarin luoteisseinustalla olleet kylmäkomerot on muutettu varastohuoneiksi 
vuonna 2014. Varastohuoneissa on ulkoa seinän läpi johdetut tuloilmaventtiilit, 
jotka tuovat kylmää ilmaa ja kosteutta varastohuoneisiin. Venttiilit ovat likaiset ja 
niiden sisällä näkyy puiden lehtiä ja siitepölyä. Venttiilit tulisi puhdistaa ja niiden 
ulkopintaan asentaa suodattimet estämään roskien leviäminen varastohuonei-
siin. Venttiilit voisi myös tukkia, joka nostaisi varastohuoneiden lämpötilaa ja tä-
ten parantaisi huoneiden toimivuutta varastotiloina. Taloyhtiössä vuonna 2003 
suoritetun putkiremontin yhteydessä vanha valurautainen viemärin tuuletusputki 
on katkaistu ja jätetty suojaamatta rakenteeseen paikalleen. Putkeen konden-
soituu vettä ja se valuu varastohuoneen lattialle. Putki tulee poistaa rakenteesta 
vesivaurion estämiseksi. 
 





KUVA 16. Vanha viemäriputki vuotaa vettä varastohuoneeseen 
 
Kellarissa olevaan pyörävarastoon vuotaa vettä kovilla vesisateilla ja keväisin 
lumen sulaessa. Vesi valuu pyörävarastoon vanhan koksiluukun kautta. Pyörä-
varastossa on tunkkainen ja homeinen haju, joka tulee todennäköisesti koksi-
luukun lahonneista ja homeisista puurakenteista. Koksiluukku on tarkoitus pur-
kaa ja kellarin seinärakenne tiivistää pihan peruskorjauksen yhteydessä. Vaikka 
kaikki viemäri- ja käyttövesiputket on vaihdettu, on kellarin käytävälle jätetty 
vanhoja vesiputkia, joiden eriste todennäköisesti sisältää asbestia. Asbestia si-
sältävät vesijohtojen eristeet täytyy poistaa siihen erikoistuneen rakennusliik-
keen toimesta, sillä ne aiheuttavat terveysriskin rakennuksen käyttäjille ja huol-
tomiehille. 





Lämmönjakohuoneessa sijaitsevan vanhan roskakuilun sisälle rakennettu puu-
kehikko on lahonnut ja roskakuilun pohjalla on lahonnutta puujätettä. Roskakui-
lun puukehikko ja jätteet on poistettava kuilusta. Roskakuilun kuntotutkimus 
suositellaan suoritettavan pihan peruskorjauksen yhteydessä, jolla selvitetään 
pääseekö sade- ja sulamisvedet roskakuilun kautta valumaan kellarikerrokseen. 
 
 
KUVA 17. Roskakuilun lahonneet puurakenteet 
 
Väestönsuoja 




Väestönsuojassa näkyy jälkiä aiemmin sattuneesta vesivahingosta. Väestön 
suojan väliovet ovat alaosistaan turvonneet ja niissä on nähtävissä vedenpin-
nantaso, jossa vesi on väestönsuojan lattialla ollut. Väestönsuojalla ei ole käyt-
tötarkoitusta ja se on tällä hetkellä tyhjillään. Väestönsuojaan johtavan ulko-
oven väliovi on lahonnut ja se tulee uusia. Väestönsuojan ulko-oven tiivisteet 
vuotavat ja oven kautta sade- ja sulamisvedet pääsevät valumaan väestönsuo-
jaan. Väestönsuojan ulko-oven tiivisteet on uusittava ja oven tiiveys varmistet-
tava. Kellarin yleistentilojen kuntoluokka on 2. 
 
 
KUVA 18. Väestönsuojaan johtava ulko-ovi 





KUVA 19. Väestönsuojan oven edessä oleva lahonnut väliovi 





KUVA 20. Väestönsuojan turvonnut väliovi 
 
Porraskäytävä 
Ensimmäisessä kerroksessa porraskäytävässä on ummehtunut haju, joka tulee 
todennäköisesti hissikuilusta. Hissikuilun pohjalla näkyy roskia ja likaa. Hissikui-
lun pohja on syytä puhdistaa. Porraskäytävät ovat yleisesti ottaen hyvässä kun-




nossa. Porraskäytävän seinissä on pieniä halkeamia. Porraskäytävän huolto-
maalauksen yhteydessä tarkistetaan lattiapintojen kunto ja tehdään lattioille pe-
ruskorjaus tarvittaessa. Porraskäytävän kuntoluokka on 3. 
3.2.2 Ikkunat 
Rakennuksen ikkunat ovat vuonna 2005 uusittuja 3-kerroslaseja. Ikkunoiden ul-
kokarmi on alumiinia ja sisäkarmi puuta. Ikkunoiden pellitysten kaltevuus on riit-
tävä ja ne on tuotu riittävän kauas seinäpinnasta. Ikkunoiden kunto on hyvä ja 
ne aukeavat ja sulkeutuvat pääosin helposti. Ikkunoiden sisäkarmeissa näkyy 
ulkoa vuotavan likaisen ilman aiheuttamia tummumia, joista voi päätellä että ik-
kunat eivät ole enää tiiviit ja vaativat tiivisteiden vaihdon. Ikkunoiden tiivisteiden 
vaihtamisen yhteydessä tarkistetaan ikkunoiden karmit ja säädetään tarvitta-
essa ikkunoiden käyntiä. Puu-alumiini-ikkunoille tulisi suorittaa sisä- ja ulkopuo-
len tarkastus 5 vuoden välein, sisäpuolen maalaus 8 - 15 vuoden välein ja tiivis-
teiden vaihto 3 - 12 vuoden välein. Ikkunoiden kuntoluokka on 3. 
3.2.3 Ulko-ovet 
Rakennuksen ulko-ovet ovat alkuperäiset 1960-luvun puuovet. Rakennuksen 
ulko-ovien kunto on hyvä eikä niiden karmeissa näy kosteuden aiheuttamia vau-
rioita. Rakennuksen sisäänkäyntinä toimivat ovet vuotavat ilmaa ja heikentävät 
rakennuksen energiatehokkuutta. Ulko-ovien tiiveyttä olisi syytä parantaa, jotta 
ulkoa tulevat saasteet, lika ja pöly eivät pääsisi rakennuksen rappukäytävään. 
Puisten ulko-ovien käyttöikä on normaalisti 30 - 50 vuotta riippuen oven sijain-
nista rakennuksessa ja ovea suojaavista rakenteista. Puisille ulko-oville tulisi 
suorittaa 5 - 15 vuoden välein huoltomaalaus ja käyntisovitus. 





KUVA 21. Rakennuksen ulko-ovi 
 
Huoneistojen ulko-ovet ovat myös alkuperäiset puuovet. Ovien kunto on hyvä ja 
ne avautuvat ja sulkeutuvat helposti. Asukaskyselyn tuloksista monien ongel-
mana olivat hajujen leviäminen ja äänen johtuminen rappukäytävästä huoneis-
toihin. Suositellaan väliovien asentamista ulko-ovien lisäksi. Väliovet auttaisivat 
vaimentamaan porraskäytävästä kantautuvaa meteliä ja vähentäisivät hajujen 
leviämistä porraskäytävästä postiluukun kautta huoneistoihin. Ulko-ovien kunto-
luokka on 3. 
 





KUVA 22. Huoneiston ulko-ovi 
3.2.4 Parvekkeet 
Rakennuksessa on sekä huoneistokohtaisia ranskalaisiaparvekkeita että yhtei-
siä tuuletusparvekkeita. Parvekepinnat on saneerattu vuonna 2010 eikä niissä 
ollut havaittavissa vaurioita. Parvekeovet on uusittu vuonna 1995. Tuuletuspar-
vekkeidenovien tiivisteet vuotavat ja ne on syytä vaihtaa. Neljännen kerroksen 
parvekeoven yläpuolisen ikkunakarmi vuotaa katon rajasta. Ikkuna täytyy tiivis-
tää, jotta ilmavuoto saadaan tukittua. Osasta parvekeovien kynnyksistä on 
maali kulunut pois ja kynnyksissä näkyy kosteuden aiheuttamia jälkiä. Parveke-
ovet olisi syytä huoltomaalata ja niiden käynti säätää. Parvekkeiden kunto-
luokka on 4 ja parveke ovien kuntoluokka on 3. 





KUVA 23. Parvekeovien tiivisteet vuotavat 





KUVA 24. Parvekeoven yläpuolella katon rajassa ilmavuoto 





KUVA 25. Tuuletusparveke 
3.2.5 Yläpohja 
Yläpohjana rakennuksessa toimii kantava betonilaatta, jonka päälle on kattoris-
tikoilla koolaamalla toteutettu käyttöullakko. Kantavan betonilaatan päällä on 
eristeenä puukuitusementtilevy ja sen päällä 50 mm paksuinen pintalaatta. Ylä-
pohjan pintalaatassa oli useassa kohdassa huomattavissa vesikaton vuotami-
sesta johtuneita jälkiä. Yläpohjasta ei tarkastushetkellä löytynyt kosteampia 
kohtia, mistä voi päätellä että jäljet olivat aiemmin vesikaton vuotamisesta ai-
heutuneita.  
 




Kattoristikot olivat yhtä lukuun ottamatta päälisin puolin hyväkuntoiset. Raken-
nuksen koillispäädyssä laitimmainen kattoristikko oli lahonnut, mutta kuiva tar-




KUVA 26. Lahonnut kattoristikko 
 
Yläpohjan tuuletusluukut on tukittu asentamalla levyt niiden eteen ja täten hei-
kennetty yläpohjan tuuletusta. Yläpohjan puutteellisesta toiminnasta johtuen 
aluslaudoitukseen kondensoituva vesi ei kuivu ja on aiheuttanut lautojen ho-
mehtumisen. Suositellaan aluslaudoituksen vaihtamista vesikatteen uusimisen 




yhteydessä. Yläpohjan tuuletusluukut täytyy avata ja kattoremontin jälkeen tark-
kailla aluslaudoituksen kosteutta ja tarvittaessa yläpohjan ilmanvaihtoa paran-
netaan. Yläpohjan läpi meneviä viemärintuuletusputkia ei ole eristetty koko mat-
kalta, mikä mahdollistaa veden kondensoitumisen putken pintaan. Yläpohjan lä-
päisevät putket täytyy eristää koko matkalta yläpohjan alueella. 
 
 
KUVA 27. Vesikaton homehtunut aluslaudoitus 





KUVA 28. Osittain eristämätön viemärintuuletusputki 
3.2.6 Vesikatto 
Vesikaton osalta kuntoarvio suoritettiin lokakuussa 2015, jonka tavoitteena oli 
antaa lähtötiedot katolle suoritettavan korjaustoimenpiteen laajuudelle. Vesikate 
ja ullakon osalta julkisivupellitykset uusitaan kokonaisuudessaan kesällä 2016. 
Vesikate vuotaa useasta eri kohdasta ja on aiheuttanut vesivahingon ylimmän 
kerroksen asuntoon. Vesikaton uusimisen yhteydessä myös vesikattovarusteet 
uusitaan vastaamaan viranomaismääräyksiä rakennuksen käyttöturvallisuu-
desta. Vesikaton kuntoluokka on 1.  





Huoneistoista kuntoarvion yhteydessä tarkistettiin ainoastaan yksi. Tarkiste-
tussa huoneistossa ei ollut rakennusteknisiä ongelmia ja huoneisto oli hyvässä 
kunnossa. Huoneistojen ongelma asukaskyselyn perusteella on ikkunatiivistei-
den vuotaminen ja hajujen leviäminen ilmanvaihdon kautta ja porraskäytävästä 
huoneistoon. Ikkunatiivisteet vaihdetaan ja ulko-oven rinnalle suositellaan asen-
nettavaksi väliovi, joka parantaa huoneiston ääneneristystä ja auttaa hajujen le-
viämisen estämisessä huoneistoihin. Huoneistojen ilmanvaihtokanavat suositel-
laan puhdistettavaksi ja ilmanvaihto uudelleen säädettäväksi. 
3.3 Energiatalouden selvitys 
Osana kuntoarviota rakennukselle suoritettiin energiatalouden selvitys isännöit-
sijän antamista kulutustiedoista. Rakennuksen energiankulutus on hieman ver-
tailuarvojen alapuolella. Rakennuksen energiankulutusta kannattaa seurata 
vastaavanlaisella taulukolla pidemmän ajan seurannalla, jolloin selviää onko ra-
kennuksen energiankulutus nousemassa ja tarvitaanko energiankulutuksen pie-
nentämiseksi jatkotoimenpiteitä. Taulukossa 2 on esitetty vuonna 2015 mitattu-
jen kulutuksien vertailut normaaleihin vertailulukuihin. 
 
Taulukko 8. Energiakulutusten vertailu 
Kohde   
Rakennusvuosi 1963   
Rakennustyyppi Kerrostalo   
Rakennustilavuus 6400 rm3 
Asukkaiden lukumäärä 33 hlö 




Paikkakunnan lämmitystarveluku 5057   
   
Tarkasteluvuosi 2015  
Lämmitystarveluku 4119  
   
  kWh/rm3  
Lämmitysenergian toteutunut kulutus 48,97  
Lämmitysenergian normitettu kulutus 56,22  
Vertailukulutus 60  
Ero vertailukulutukseen (%) 93,7  
   
  kWh/rm3  
Kiinteistösähkön kulutus 2,88  
Vertailukulutus 4  
Ero vertailukulutukseen (%) 72  
   
  l/as/vrk  
Käyttöveden kulutus 116,4  
Vertailukulutus 120  
Ero vertailukulutukseen (%) 97  
 
 














































1 KORJAUSKOHTEEN YLEISTIEDOT 
Kohde on 1960 -luvulla rakennettu kuusikerroksinen kerrostalo, joka sijaitsee 
Oulun keskustan tuntumassa osoitteessa Torikatu 51. Tilaajana työlle on kysei-
sen kerrostalon taloyhtiö, jonka edustajana toimii isännöintipalvelu E. Suomela 
Oy. Kohteessa suoritetaan korjaustoimenpiteenä vesikaton ja ullakon osalta ra-
kennuksen päädyissä olevien julkisivupeltien uusiminen. Samalla uusitaan vesi-
kattovarusteet vastaamaan rakentamismääräyskokoelman F2 määräyksiä. 
Lämmityspiipun ympärille asennetaan vaippapellitys, viemärien tuuletusputkien 
huurresuojat, räystäskourut ja syöksytorvet uusitaan. (1241.1.1 Julkisivupellityk-
set, 1263 Vesikatteet, 1264 Vesikattovarusteet).  
Annetut pinta-alat ja mitat ovat vanhoista rakennekuvista mitattuja ja ovat täten 
suuntaa antavia. Urakoitsijan on tutustuttava kohteeseen ennen sitovan tarjouk-
sen jättämistä. 
Korjauskohteen laajuus: 
Kattopinta-ala: 310 m2 
Pystysuuntaista julkisivupeltiä: 110 m2 
Aluslaudoitus (katto ja julkisivu): 420 m2 
Vesikourut: 51 m 
Syöksytorvet: 72 m 
Lumiesteet: 18 m 
Kulkusillat: 24 m 
Kattotikkaat: 9 m 
Läpiviennit: 
Keskuslämmityspiippuja 1 kpl 
IV-tuuletusputkia 1 kpl 
Viemärin tuuletusputkia 5 kpl 
Kattoluukkuja 2 kpl 
IV-laitteita 1 kpl 




2 ULKOSEINÄT 1241 
2.1 Ulkoseinän rakennekerrokset 1241.1 
Puretaan ullakon osalta vanhat julkisivupellitykset. Uusittavat julkisivupelti pin-
nat on esitetty liitteenä olevissa julkisivukuvissa. Uuden julkisivupellityksen 
asennuksessa noudatetaan RunkoRYL 2010, 1241 ja 651 yleisiä laatuvaati-
muksia. 
2.1.1 Julkisivupellitykset 1241.1.1 
Uuden julkisivupellityksen asennus 
- peltikatteena käytetään muovipintaista kuumasinkittyä PVDF teräspeltiä, 
paksuus 0,6 mm 
- pellin korroosiosuojauksena oltava ympäristöolosuhteiden luokkaa C4 
kestävä pinnoite 
- katemateriaalin täytettävä SFS EN 10088-4 tuotestandardin vaatimukset 
- noudatetaan RunkoRYL 2010, 651, RT 80-11115 ja RT 85-11158 
2.1.2 Aluslaudoitus 1241.1.2 
Pellityksen alustana toimivan harvalaudoituksen kunto täytyy tarkastaa ja mah-
dolliset huonokuntoiset laudat uusia. Pellitysten purkamisen jälkeen aluslaudoi-
tus ”umpeen laudoitetaan” lisäämällä harvalaudoituksen väleihin lautasoirot. 








3 VESIKATOT 126 
3.1 Vesikatteen uusiminen 1263 
Puretaan vanhat vesikattovarusteet ja vanha vesikate 
- syöksytorvien, räystäskourujen, talotikkaiden, piipun huoltotason ja lu-
miesteen purku 
- puretaan vanhat pellitykset 
Uusittavat kattopinnat on esitetty liitteenä olevissa julkisivukuvissa. Uuden vesi-
katteen asennuksessa noudatetaan RunkoRYL 2010, 1263 yleisiä laatuvaati-
muksia. 
3.1.1 Peltikate 1263.1 
Uuden peltikatteen asennus 
- peltikatteena käytetään muovipintaista kuumasinkittyä PVDF teräspeltiä, 
paksuus 0,6 mm 
- pellin korroosiosuojauksena oltava ympäristöolosuhteiden luokkaa C4 
kestävä pinnoite 
- katemateriaalin täytettävä SFS EN 10088-4 tuotestandardin vaatimukset 
- noudatetaan RunkoRYL 2010, 651, RT 80-11115 ja RT 85-11158 sovel-
tuvin osin 
3.1.2 Aluslaudoitus 1263.2 
Pellityksen alustana toimivan harvalaudoituksen kunto täytyy tarkastaa ja mah-
dolliset huonokuntoiset laudat uusia. Pellitysten purkamisen jälkeen aluslaudoi-
tus ”umpeen laudoitetaan” lisäämällä harvalaudoituksen väleihin lautasoirot. 
Urakoitsija voi halutessaan myös uusia aluslaudoituksen, mikäli näkee sen tar-
peelliseksi. 




3.2 Vesikattovarusteet 1264 
3.2.1 Räystäskourut ja syöksytorvet 1264.1 
Räystäskourut ja syöksytorvet 
- valmistetaan 0,6 mm paksusta muovipinnoitetusta kuumasinkitystä 
PVDF pellistä 
- pellin tulee olla SFS-EN 10346 standardin mukaista 
- kannatinkoukut, syöksytorvien kiinnikkeet ja niiden kiinnittämiseen tarkoi-
tetut ruuvit valitaan korroosion kestävyydeltään pellin kanssa yhteensopi-
viksi 
- räystäskourut toteutetaan kaksinkertaisina puolipyöreinä ns. ”tupla-
kouruina” mallina RT 85-11020 kuva 7 
- uuden räystäskourun halkaisija 175 mm ja pyöreän syöksytorven halkai-
sija 125 mm 
- kourujen kannatinkoukut valmistetaan 8 mm x 30 mm vahvoista terästan-
goista 
- kourut ja syöksytorvet asennetaan noudattaen RT 85-11020 ohjekorttia 
- noudatetaan RunkoRyl 2010, 1264.1 
 
3.2.2 Kattotikkaat, kaiteet, kulkusillat ja kiinnitysrakenteet 1264.2 
Kulkusillat 
- kulkusillat valmistetaan maalipinnoitetusta kuumasinkitystä teräksestä 
- kulkusillat varustetaan turvaköydelle tarkoitetuilla turvakiskoilla 
- mallina esimerkiksi Kourutek Oy:n kattosilta tai vastaava 
- asennetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaan 
- noudatetaan RunkoRYL 2010, 1264.2 ja RT 85-11132 
 





- kattotikkaat valmistetaan maalipinnoitetusta kuumasinkitystä teräksestä 
- kattotikkaiden asennuspaikat merkitty julkisivukuvaan 
- kattotikkaiden mallina esimerkiksi Orima kattotikas tai vastaava 
- asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan 
- noudatetaan RunkoRYL 2010, 1264.2 
Talotikkaat 
- vanhat talotikkaat irrotetaan ja kiinnitetään takaisin paikalleen 
- noudatetaan RunkoRYL 2010, 1264.2 ja RT 85-11132 
Lumiesteet 
- vanha lumieste puretaan luoteispuolen kulkukäytävän kohdalta ja korva-
taan viranomaismääräyksen F2 mukaisilla lumiesteillä 
- lumiesteet asennetaan myös kaakkoispuolen lappeelle suojaamaan pi-
han puoleista liikennettä 
- lumiesteiden mallina esimerkiksi Orima putkilumieste tai vastaava 
- noudatetaan RunkoRYL 2010, 1264.3 ja RT 85-11132 
Läpiviennit 
- käytetään tehdasvalmisteisia tai peltisepäntyönä valmistettuja läpivienti-
tarvikkeita 
- IV- laitteiden ja piipun vaippapellitys tehdään 0,6 mm paksulla muovipin-
taisella kuumasinkityllä PVDF pellillä 
- keskuslämmityspiipun päällä oleva teräksinen huoltotaso joudutaan irrot-
tamaan ja kiinnittämään takaisin vaippapellityksen asentamisen yhtey-
dessä 
- keskuslämmityspiipun ja huippuimurin taakse tehdään tarvittavat tausta-
kaadot RT 85-11158 -kortin ohjetta noudattaen 




- viemäreiden tuuletusputkien huurresuojat uusitaan eristyksineen ja pelli-
tyksineen 
- noudatetaan RunkoRYL 2010, 65 
3.3 Kattoikkunat ja –luukut 1266 
3.3.1 Kattoluukut 1266.1 
- kattoluukut puretaan ja uusitaan entisille paikoilleen 
- luukun alakehyksen ja juuripellityksen tulee olla vähintään 150 mm kor-
kea 
- kattoluukut katetaan 0,6 mm paksulla muovipinnoitetulla kuumasinkityllä 
PVDF pellillä 
- kattoluukut rakennetaan RT 85-10658 ohjeen mukaan 
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